



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 227 /2019

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελέτης 10/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας του Πρόεδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος  | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |   |
| 7. Δούλος Παντελής  |   |
| 8. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων  | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.   |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   | 19. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.  |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλίρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας σημασίας γιατί αφορά την ολοκλήρωση της σύμβασης έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : [´...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...]

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15343/Δ4/2048/18.07.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως υποβάλλουμε :

α) 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και αιτιολογική έκθεση, του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας ,

β) 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

γ) αντίγραφο του υπ' αρ. 6 πρακτικού της από 18-06-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (θέμα 1<sup>ο</sup> προ ημερησίας διάταξης), με το οποίο εγκρίνεται ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ

δ) αντίγραφο του υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΟ/3391/25-06-2019 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του υπέρ της έγκρισης του ανωτέρω 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι:

➤ ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο τόσο με το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όσο και με τον αρχικό Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των 654.849,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν λόγω των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και των ακριβέστερων προμετρήσεων των υπολειπομένων εργασιών του έργου για την ολοκλήρωσή του.
2. τις νέες εργασίες βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), που απαιτούνται για την έντευξη, ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι νέες εργασίες αφορούν στην ομάδα των Χωματοσυγκολλητικών, των Τεχνικών Έργων της Οδοστρωσίας-Σήμανσης-Ασφάλειας και η ανάγκη εκτέλεσής τους προέκυψε από τις προτάσεις του μελετητή του έργου για την προστασία του, μετά τις νεότερες κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και διαπιστώθηκαν στις 4/2/2019 σε επιτόπου επίσκεψη της Υπηρεσίας μας, παρουσία του μελετητή του έργου.

➤ Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών.

Οι κ. Κολόσακας και Ντάνας ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση,

γ) τις διατάξεις τής παρ. 7 άρθρ. 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16,

δ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ, ποσού 654.849,22 € με Φ.Π.Α, και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -227 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος