



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 34/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Επισκευή-Αναβάθμιση του Λαζαράκειου Δημοτικού Κτιρίου' [αρ. μελέτης 16/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/2074/10.2.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «26» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 18. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 8. Αστερή Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κολόσκακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23. Κράλλης Γεώργιος. [παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μπακέλλας Γεώργιος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Αμπού Χαντμπα Μισέλ
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 5. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 6. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ .

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν κλήθηκε, κατόπιν της υπ' αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης ΠΔΙΝ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 2094/Δ4/280/10.2.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου Επισκευή - Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λαζαράκειου Δημοτικού Κτιρίου
Ανάδοχος : " GEOGENESIS Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 16/ 2021)

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα " GEOGENESIS Α.Ε. " και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Περιλαμβάνει:

ί. τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεσή του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση στην αρχική σύνταξη της μελέτης και λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών, οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ.

ii. τις νέες εργασίες βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και την περιβαλλοντική εναρμόνιση του έργου με τις ισχύουσες διατάξεις

- Είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου ΠΚΤΜΝΕ» του έργου Επισκευή - Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λαζαράκειου Δημοτικού Κτιρίου».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου δήλωσε παρών.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε.-1ο ΠΚΤΜΝΕ τού έργου «Επισκευή - Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λαζαράκειου Δημοτικού Κτιρίου» [αρ. μελέτης 16/2021], ο οποίος είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -34- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης