



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 40/2023

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: 'Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας'»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος | 18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 8. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Κράλλης Γεώργιος. |
| | 23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Σταυροπούλου Γιαννούλα
2. Μαρτζάκη Θεώνη
3. Ντάνας Χαράλαμπος
4. Αμού Χαντμπα Μισέλ
5. Γκουβίτσα Σταυρούλα
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας
7. Λοχοβίτης Νικόλαος
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 4ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 4607/20.3.2023 εισήγηση της Δ/σης του ΚΕΠ Αμαλιάδας, για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών ανακαίνισής του αναφέροντας τα εξής:

«Σχετ: Η υπ.αρ. πρωτ.2992/24-02-2023 αίτηση του κου Κανελλόπουλου Γεωργίου, νόμιμου εκπροσώπου της GR ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Τίτλος υπηρεσίας : «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας»

Αριθμός μελέτης: 39/2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: «GR ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Προϋπολογισμός:37.200,00 €

Σύμβαση: 26106/21-12-2022

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης υπηρεσίας: 21/03/2023

Αφού λάβαμε γνώση τής ανωτέρω σχετικής αίτησης του νόμιμου εκπροσώπου τής Αναδόχου εταιρείας «GR ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» της υπηρεσίας : «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», που αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσής της, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τής υπ' αριθμ. 39/2022 Μελέτης που συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, σας κάνουμε γνωστό ότι οι εργασίες πρέπει να υλοποιηθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Για το διάστημα αυτό, δεν είναι εφικτή η λειτουργία του ΚΕΠ, με όλες τις συνέπειες για τους εξυπηρετούμενους πολίτες. Το ΚΕΠ Αμαλιάδας εξυπηρετεί καθημερινά πλήθος κόσμου για τις περισσότερες υποθέσεις του με φορείς και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, θεώρηση γνησίου υπογραφής, διοικητική πληροφόρηση κ.α., γεγονός που απαιτεί την ελαχιστοποίηση του διαστήματος που θα μείνει κλειστό λόγω των εργασιών ανακαίνισης.

2. Κατά συνέπεια, πρέπει ο ανάδοχος να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των ποσοτήτων των υλικών και του εξοπλισμού, ώστε να προβεί στην υλοποίηση της υπηρεσίας στο μικρότερο χρονικό διάστημα.

Εισηγούμαστε θετικά την παράταση της υπηρεσίας έως 30/05/2023»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: 'Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας', μέχρι 30.5.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -40- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης