



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

#### Αριθμός απόφασης 57/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ. 12/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |                                                                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                       | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος                                                       | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                                                                                           |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου    | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος                                                                                                                 |
| 4. Μπούρας Αβραάμ                                                          | 15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                                                                                             |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος                                       | 16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                                                                                                |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα                                   | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                                                                                                  |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος                                                      | 18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                                                                                                |
| 8. Αστερής Ευγένιος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών                             | 19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να                                                                                                           |
| 9. Παλυβός Χρήστος                                                         | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]                                                                       |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]                                                                        |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών             | 22. Κράλλης Γεώργιος.                                                                                                                      |
|                                                                            | 23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ                                                                                                 |
|                                                                            | 24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                                                                                                  |
|                                                                            | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ                                                                                                 |

#### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Σταυροπούλου Γιαννούλα
2. Μαρτζάκη Θεώνη
3. Ντάνας Χαράλαμπος
4. Αμού Χαντμπα Μισέλ
5. Γκουβίτσα Σταυρούλα
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας
7. Λοχοβίτης Νικόλαος
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> Θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 3097/Δ4/405/1.3.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου: Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»

Αριθμός μελέτης: 12/2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: Καπής Γεώργιος

Προϋπολογισμός: 74.400,00 €

Σύμβαση: 21044/Δ4/2691-11-10-2022

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 11/02/2023

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας 11-04-2023

Συνημμένως υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ - τακτοποιητικό της αρχικής σύμβασης- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1<sup>η</sup> Σ.Σ του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (τακτοποιητικός) της αρχικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 72.912,01 €, όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 10.936,07 €. Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης είναι μικρότερο του 15% της αρχικής σύμβασης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του, με το υπ. αρ. 1 πρακτικό (θέμα 6<sup>ο</sup>) της 14-02-2023 συνεδρίασής του».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται ο 1<sup>ος</sup> τακτοποιητικός ΑΠΕ-ποσού 72.912,01 €, το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση-ποσού 10.936,07 €, του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ. 12/2022].

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -57- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης