



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 99/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση ανασυνταγμένου 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5010574]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                        | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 12. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                       | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                   | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                              | 15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών           | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος   |   |
| 9. Παλυβός Χρήστος  | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|   | 18. Κράλλης Γεώργιος  |
|   | 19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ  |
|   | 20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 12. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 8330/Δ4/1240/10.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση ανασυνταγμένου 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου : "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "  
[κωδ. ΜΙΣ: 5010574]

Ανάδοχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (αρ. μελέτης : 34/ 2018).

Σας διαβιβάζομε τον ανασυνταγμένο 5ο Α.Π.Ε του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, και σας γνωρίζομε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

•	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	2.396.000,00 €
•	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	10917/Δ4/ 1487/22/ 05 /2019
•	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	1.179.862,93 €
•	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
•	<b>σύνολο</b>	<b>1.179.862,93 €</b>
•	έναρξη προθεσμίας έργου :	22/05/2019
•	λήξη προθεσμίας έργου	21/01/2021
•	1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	21/08/2021
•	2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/12/2021
•	3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	30/04/2022
•	4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/07/2022
•	5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/10/2022
•	6 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/12/2022
•	ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 4ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 5ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.204.052,62€

2. Ο παρών ΑΠΕ περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3. Είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον προηγούμενο 4ο ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες και υπερσυμβατικός όσον αφορά την αναθεώρηση κατά 24.189,69 €.
4. Συντάχθηκε ύστερα από παρατηρήσεις που έγιναν (μέσω ΟΠΣ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον αρχικό 5ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 530/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διορθωθούν η διαχείριση των νέων τιμών καθώς και των επιπλέον δαπανών.
5. Έχει τη θετική γνώμη του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με το Πρακτικό 3 της 12-04-2023 συνεδρίασης του.
6. Έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθμ.πρωτ.: 1359/13.3.2023 έγγραφο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.  
Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου με τον κ. Νικολόπουλο καταψήφισαν το θέμα,  
Η παράταξη του κ. Κράλλη με τον κ. Λοχοβίτη δήλωσαν «Παρόν».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας με το σχετικό φάκελο
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται ο ανασυνταγμένος 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ τού έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5010574]», ο οποίος είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον προηγούμενο 4ο ΑΠΕ όσον αφορά τις εργασίες και υπερσυμβατικός όσον αφορά την αναθεώρηση κατά #24.189,69 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -99- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης