



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 100/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 6ου Α.Π.Ε (μειωτικός) του έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5010574]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                        | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 12. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                       | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                   | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                              | 15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών           | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος   |   |
| 9. Παλυβός Χρήστος  | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|   | 18. Κράλλης Γεώργιος  |
|   | 19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ  |
|   | 20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 12. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 9051/Δ4/1351/19.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 6ου ΑΠΕ (μειωτικού) έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου : "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"[κωδ. ΜΙΣ: 5010574]  
 Ανάδοχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (αρ.  
 μελέτης : 34/ 2018).

Σας διαβιβάζουμε τον 6ο Α.Π.Ε του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

•	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	2.396.000,00 €
•	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	10917/Δ4/ 1487/22/ 05 /2019
•	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	1.179.862,93 €
•	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
•	<b>σύνολο</b>	<b>1.179.862,93 €</b>
•	έναρξη προθεσμίας έργου :	22/05/2019
•	λήξη προθεσμίας έργου	21/01/2021
•	1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	21/08/2021
•	2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/12/2021
•	3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	30/04/2022
•	4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/07/2022
•	5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/10/2022
•	6 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	31/12/2022
•	ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 4ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.179.862,93 €
•	ποσό 5ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.204.052,62€
•	ποσό 6ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	1.204.052,62€

2. Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός ως προς το φυσικό αντικείμενο και αυξητικός ως προς την αναθεώρηση) συντάχθηκε με σκοπό την προσαρμογή - μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών, σε αυτό που τελικά κατασκευάστηκε με την ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκε το άρθρο Α.Τ. 4.22 που αφορά την τοποθέτηση-εγκατάσταση δένδρου δεδομένων. Επειδή το έργο ξεκίνησε κατά την διάρκεια του covid-19, είχε επιλεχθεί από τον Δήμο Ήλιδας να αφαιρεθούν τα δένδρα δεδομένων για να μην υπάρξει συνάθροιση κοινού και εξάπλωση και μετάδοση του covid-19 και προκληθούν προβλήματα. Τα δένδρα δεδομένων, ήταν αδύνατον να τοποθετηθούν μεταγενέστερα διότι δεν είχαν κατασκευαστεί οι κατάλληλες υποδομές.

3. Είναι αυξητικός όσον αφορά την αναθεώρηση χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ποσό των 1.179.862,93 € με ΦΠΑ (αρχική σύμβαση) . Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 1.130.225,50€ με ΦΠΑ. Επέρχεται δηλ. **μείωση κατά 49.637,43 €**

4. Έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 6ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και του κ. Κράλλη καταψήφισε το θέμα.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε «Παρόν».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ' .

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται ο 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ (μειωτικός) τού έργου: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5010574]» ο οποίος είναι:

- αυξητικός όσον αφορά την αναθεώρηση χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ποσό των #1.179.862,93 € με ΦΠΑ (αρχική σύμβαση) . Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε #1.130.225,50€ με ΦΠΑ. Επέρχεται δηλ. μείωση κατά #49.637,43 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -100- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης