



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 148/2023

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021].**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13745/14.07.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                         | 9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 10. Φουντάς Αθανάσιος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 11. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 5. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                               |  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 14. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 8. Παλυβός Χρήστος   |  |
|  | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]   |
|  | 16. Κράλλης Γεώργιος   |
|  | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Μαρτζάκη Θεώνη, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Ντάνασης Χαράλαμπος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 15. Δούλος Παντελής, 16. Μπακέλλας Γεώργιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν την προ-ημερήσια Διάταξη. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος με τον κ. Χριστόπουλο αποχώρησαν στο 3<sup>ο</sup> προ-ημερησίας θέμα.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 12743/Δ4/1872/4.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

“Τίτλος έργου : “Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι”

Ανάδοχος : “Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. ” (αρ. μελέτης : 1/ 2021)

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. - 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα “ Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. ” και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

• Περιλαμβάνει:

- I. τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση στην αρχική σύνταξη της μελέτης και λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ.
- II. τις νέες εργασίες βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την περιβαλλοντική εναρμόνιση του έργου με τις ισχύουσες διατάξεις
- III. Την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης
  - Είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά τις εργασίες και υπερσυμβατικός κατά 39.383,17 € όσον αφορά την αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. - 2ου ΠΚΤΜΝΕ» του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΗ».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ' .

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ - 2<sup>ος</sup> ΠΚΤΜΝΕ τού έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [ αρ. μελ. 1/2021, ο οποίος είναι:

- Τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά τις εργασίες και
- υπερσυμβατικός κατά #39.383,17 € όσον αφορά την αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -148- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης