



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 150/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην θέση Κυδωνίτσες Δ.Κ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», [ αρ. μελ. 52/2018]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13745/14.07.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                         | 9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 10. Φουντάς Αθανάσιος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 11. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 5. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                               |  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 14. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 8. Παλυβός Χρήστος   |  |
|  | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]   |
|  | 16. Κράλλης Γεώργιος   |
|  | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μαρτζάκη Θεώνη, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Ντάνασης Χαράλαμπος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 15. Δούλος Παντελής, 16. Μπακέλλας Γεώργιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν την προ-ημερήσια Διάταξη. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος με τον κ. Χριστόπουλο αποχώρησαν στο 3<sup>ο</sup> προ-ημερησίας θέμα.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 13316/Δ4/1923/11.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

«**Τίτλος έργου:** Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση Κυδωνίτσες Δ.Κ. Αμαλιάδας Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

**Αριθμός μελέτης:** 52 / 2018

**Φορέας:** Δήμος Ήλιδας

**Χρηματοδότηση:** ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.10003)

**Ανάδοχος:** 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

**Σύμβαση:** Αρ. πρωτ. 6766/Δ4/972/21-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012531924)

**Ύψος Σύμβασης:** 131.079,38 € (με ΦΠΑ)

**Δαπάνη Εγκρίσεων** 70.374,24 € (με ΦΠΑ)

**Προθεσμία Περαιώσης:** 21-04-2024 (Αρχική)

**Σχετ.:**

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 1ο Α.Π.Ε. και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 146.516,74€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών και υπερσυμβατικός κατά 15.437,36€ με ΦΠΑ για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ τού έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση Κυδωνίτσες Δ.Κ. Αμαλιάδας Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 52/2018], συνολικού ποσού #146.516,74€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών και υπερσυμβατικός κατά #15.437,36€ με ΦΠΑ για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

	Σύμβαση Έργου (€)	1ος ΑΠΕ (€)
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	91.373,24	105.079,21
Απρόβλεπτη δαπάνη	13.705,99	0,02
Άθροισμα	105.079,23	105.079,23
Αναθεώρηση	629,95	13.079,43
Σύνολο	105.709,18	118.158,66
ΦΠΑ	25.370,20	28.358,08
Γενικό σύνολο	131.079,38	146.516,74

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -150- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης