



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 372 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης 'Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της *Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης*, σήμερα την 8^η του μήνα *Οκτωβρίου*, του έτους 2015, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 18.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/27469/02.10.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 16. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 19. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 21. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 22. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης. 7. Μπιλέρης Νικόλαος, 8. Χριστοφόρου Ευάγγελος 9. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος, 10. Ντάνας Χαράλαμπος
Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ' αριθμ. 11805/2007 Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Ε. κατακυρώθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ» στην εταιρεία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και στις 16-1-2008 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ αυτής και της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την από 16-1-2008 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ και του Δήμου Ήλιδας (τότε Δήμου Αμαλιάδας) με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης της μελέτης 16/9/2009
- Για την εκπόνηση της μελέτης, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. είχε ορισθεί Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο τέως Δήμος Αμαλιάδας είχε ορισθεί Προϊσταμένη Αρχή
- Με το υπ' αριθμ. 1391/26-2-2008 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του Α σταδίου της. Με το υπ' αριθμ. 10526/28-11-2008 εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και ορίστηκε η 16-10-2008 ημερομηνία έναρξης του Α σταδίου της μελέτης.
- Με το υπ' αριθμ. Ε-ΕΛΛ-Α 32743/16-03-2009 (ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ 2977/17-3-2009) έγγραφο του Αναδόχου υποβλήθηκε το Α' Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ το οποίο εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 4451/22-4-2009 της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ.
- Παράλληλα, με το προαναφερόμενο υπ' αριθμ. 4451/22-4-2009 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση του Β1 σταδίου, το οποίο υποβλήθηκε στις 16-7-2009 με το έγγραφο του Αναδόχου Ε-ΕΛΛ-Α 32834/16-7-2009 (ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ 7746/17-7-2009).
- Εγκρίθηκε 1^η Παράταση (Αποφ. 259/2010 ΔΣ Αμαλιάδας) με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2010
- Στις 3/11/2010 υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Υ.Α. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007).
- Με το υπ' αριθμ. 10626/150552/21-12-2010 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ παρελήφθη το ενδιάμεσο (Α στάδιο) της μελέτης του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και η Προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του Α σταδίου και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του Β1 σταδίου, η οποία υποβλήθηκε στις 12-11-2010.
- Εγκρίθηκε 2^η Παράταση (Αποφ. 259/2010 ΔΣ Αμαλιάδας) με ημερομηνία περαίωσης 31/7/2011.
- Για την ολοκλήρωση της μελέτης του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκκρεμεί η πραγματοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών, η έγκριση του Β1 σταδίου και η διατύπωση κατευθύνσεων προς τον Ανάδοχο για την εκπόνηση του Β2 σταδίου, εκπόνηση Β2 σταδίου, Γνωμοδότηση Π.ΣΧΟΠ, Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε.
- Με την από 5-8-2015 «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης» συμφωνήθηκε η τροποποίηση της από 18-2-2006 Προγραμματικής Σύμβασης και αντικαταστάθηκε στο ρόλο της Δ/νουςας Υπηρεσίας η ΔΙΠΕΔΩ/ΠΑΕ από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.
- Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών απεστάλη στο μελετητικό γραφείο το υπ' αρ. πρωτ. 24486/Δ4/2587/7-9-2015 έγγραφο σχετικά με τη συνέχιση εκπόνησης της μελέτης και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25521/Δ4/2663/15-9-2015 έγγραφό του, ο Ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία ότι συναινεί στην παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως 31-12-2015.

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, ο ανάδοχος έχει τηρήσει τις προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης και οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π)/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» έως 31/12/2015.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος πρότεινε να δοθεί η παράταση ως 21/12/2015, με την προϋπόθεση της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ηλείας και από τη Διαχειριστική Αρχή.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις του άρθρ. 93-παρ. 4 Ν 3463/06, **γ)** την πρόταση του δήμαρχου,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» μέχρι 21/12/2015, υπό την προϋπόθεση της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ηλείας και από τη Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -372- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος