



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 29 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π)/Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας»]

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 31^η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1809/27.01.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 9. Δούλος Παντελής | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Νικολόπουλος Νικόλαος 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 8. Ντάνας Χαράλαμπος.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, τα θέματα υπ' αριθμ. 28-33 προτάθηκαν μετά το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπακέλλας, Μπιλίρης, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Σμέρος κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου και Πατρινός κατά τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την ψηφοφορία στο 29^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, θέτοντας θέμα απαρτίας.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας της μελέτης τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1237/Δ4/124/20.01.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά με την εκπόνηση της αναφερομένης στο θέμα μελέτης, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

1. Η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε μετά την υπ' αρ. πρωτ. 429/17-1-2008 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογραφείσα σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 'Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας' μεταξύ των συμβαλλομένων, Δημάρχου του τέως Δήμου Αμαλιάδας (νυν Δήμου Ήλιδας), Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ποσού 361.000,00 + 68.590,00 (ΦΠΑ 19%) = 429.590,00
2. Στη συνέχεια υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. 9703/135429/03-11-2010 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, «1^η Συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης για το έργο ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Αμαλιάδας» ποσού 98.202,88 + 22.586,67 (ΦΠΑ 23%) = 120.789,55
3. Καταρχάς η μελέτη υλοποιείτο από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ 2000-2006 και στη συνέχεια χρηματοδοτείτο από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013.
4. Επιπροσθέτως, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ και του Δήμου Ήλιδας (τότε Δήμου Αμαλιάδας), αρχικά Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης ήταν η ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ και με την από 5-8-2015 «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης» αντικαταστάθηκε στο ρόλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας η ΔΙΠΕΔΩ/ΠΔΕ, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.
5. Έκτοτε επανεκκίνησαν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης και με τις υπ' αρ. 372/2015 και 486/2015 αποφάσεις Δ.Σ. Ήλιδας, είχαν εγκριθεί παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31/3/2016
6. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ αρ. πρωτ. 526/19-2-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για «Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 'Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας' με κωδικό MIS 372916» με συνέπεια να μην υπάρχουν πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης που δημιουργεί η αποπληρωμή της μελέτης
7. Μέχρι τότε είχαν πραγματοποιηθεί οι συμμετοχικές διαδικασίες του Β1 σταδίου και είχε υποβληθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη μελέτη
8. Με την Απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ' αρ. πρωτ. 136042/19-12-2016, εντάχθηκε η μελέτη για χρηματοδότηση στη ΣΑΜΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016, με κωδικό MIS 2016ΜΠ00100002 και τίτλο 'Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας'
9. Με την υπ' αρ. 438/2016 απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας έγινε αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης.
Σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφα:
α) του υπ' αρ. πρωτ. 797/Δ4/82/16-01-2017 εγγράφου της υπηρεσίας μας σχετικά με τη συνέχιση εκπόνησης της μελέτης,
β) του υπ' αριθμ. πρωτ. 1027/Δ4/107/19-01-2017 εγγράφου του αναδόχου, με το οποίο ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι συναινεί στην παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σχετικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης,
και σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος έχει τηρήσει τις προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης και οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της σύμβασης, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» έως 31/8/2017».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας», έως 31/8/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -29- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος