



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -22/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 350 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 'Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 28^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/24336/22.09.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «32», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 28. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 11. Δούλος Παντελής | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 30. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 31. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 32. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, οι κ. κ. Χριστοφόρου & Κοκκαλιάρη μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα και ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 26^ο θέμα.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 7 - 19 και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας της μελέτης τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20777/ Δ4 / 2361/21.08.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά με την εκπόνηση της αναφερομένης στο θέμα μελέτης, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

1. Η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε μετά την υπ' αρ. πρωτ. 429/17-1-2008 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογραφείσα σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 'Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας' μεταξύ των συμβαλλομένων, Δημάρχου του τέως Δήμου Αμαλιάδας (νυν Δήμου Ήλιδας), Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ποσού 361.000,00 + 68.590,00 (ΦΠΑ 19%) = 429.590,00
2. Στη συνέχεια υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. 9703/135429/03-11-2010 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, «1^η Συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης για το έργο ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Αμαλιάδας» ποσού 98.202,88 + 22.586,67 (ΦΠΑ 23%) = 120.789,55
3. Καταρχάς η μελέτη υλοποιείτο από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΔΕ 2000-2006 και στη συνέχεια χρηματοδοτείτο από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013.
4. Επιπροσθέτως, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ και του Δήμου Ήλιδας (τότε Δήμου Αμαλιάδας), αρχικά Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης ήταν η ΔΙΠΕΧΩ/ΠΑΕ και με την από 5-8-2015 «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης» αντικαταστάθηκε στο ρόλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας η ΔΙΠΕΔΩ/ΠΑΕ, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.
5. Έκτοτε επανεκκίνησαν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης και με τις υπ' αρ. 372/2015 και 486/2015 αποφάσεις Δ.Σ. Ήλιδας, είχαν εγκριθεί παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31/3/2016
6. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ αρ. πρωτ. 526/19-2-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για «Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 'Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας' με κωδικό ΜΙΣ 372916» με συνέπεια να μην υπάρχουν πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης που δημιουργεί η αποπληρωμή της μελέτης
7. Μέχρι τότε είχαν πραγματοποιηθεί οι συμμετοχικές διαδικασίες του Β1 σταδίου και είχε υποβληθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη μελέτη
8. Με την Απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ' αρ. πρωτ. 136042/19-12-2016, εντάχθηκε η μελέτη για χρηματοδότηση στη ΣΑΜΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016, με κωδικό ΜΙΣ 2016ΜΠ00100002 και τίτλο 'Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας'.
9. Με την υπ' αρ. 438/2016 απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας έγινε αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης.
10. Με την υπ' αρ. 29/2017 απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31/8/2017
11. Έχει υπογραφεί από την υπηρεσία μας 5^{ος} λογαριασμός που αφορά στην αμοιβή για την εκπόνηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή συνέχιση εκπόνησης της μελέτης.

Σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 20773/Δ4/2360/21-08-2017 αίτησης του αναδόχου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης και σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος έχει τηρήσει τις προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης και οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της σύμβασης, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» έως 31/12/2017».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας», έως 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -350- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος