



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -27/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 475 /2017

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Έγκατάσταση Ευρωζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας» [Σχετ. ΑΔΣ 335/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/32438/8.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                    | 16. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος  | 17. Τσαγαρούλιας Παναγιώτης   |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών            | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 8. Δούλος Παντελής  | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος   |
| 10. Πασσάς Ιωάννης  | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]   |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ<br>ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
  2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
  3. Φωτόπουλος Χρήστος
  4. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
  5. Τζουλέκης Σπυρίδων
  6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
  7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγαρούλιας, Πατρινός, Μπακέλλας, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος και Σμέρος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 10<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 16<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ

Ο κ. Ζαχαρόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Κατά τη διαδικασία, προτάχθηκε η συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος πριν το 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση της Σύμβασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου 'Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας', ως εξής:

«Με την υπ' αριθμ πρωτ. 152.552/ΚτΠ6493/Β/10-8-2005 απόφαση ένταξης της πράξης «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας» οιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ο Δ. Αμαλιάδας προχώρησε σε ανοικτό διαγωνισμό, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Προμήθεια - Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας».

Με την υπ' αριθμ πρωτ. 17428 / 30-7-2007 σύμβαση ανατέθηκε η προμήθεια στην ανάδοχο εταιρεία "ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", ως κάτωθι:

- Κύριος έργο: (πρώην) Δήμος Αμαλιάδας (νυν Δήμος Ήλιδας),
- Ποσό σύμβασης : 477.739,18 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%),
- Διάρκεια υλοποίησης έργου : δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη σύμβαση τροποποιήθηκε 3 φορές και πήρε διαδοχικά παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος έως τις 30-11-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

#### ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) είχε συνταχθεί το υπ' αρ. πρωτ. 29407/14-11-2008 «Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής του έργου» βάσει του οποίου είχε ολοκληρωθεί το 50,66% του αντικειμένου που ορίζεται στη σύμβαση και αφορούσε κυρίως στην εκσκαφή του μικροχάνδακα και των σωληνώσεων δηλ. τμήματος των υπόγειων υποδομών. Οπότε ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 7.7 της 17428/ 30-07-2007 Σύμβασης και όπως τροποποιήθηκε κατά την 2η τροποποίηση (Αρ. Πρωτ. 566 της 10/1/2008):

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως ακολούθως:

Το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ θα δοθεί ως έντοκη προκαταβολή εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, και εφόσον ο Ανάδοχος καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

Το 30% της συμβατικής αξίας του έργου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με την ολοκλήρωση του 50% των χιλιομέτρων του χαντακιού πλήρως απεκατεστημένου, μετά από την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (πρώτη πληρωμή), με συμψηφισμό (μείωση) του 20% της ληφθείσας προκαταβολής και του αντίστοιχου τόκου επί του ποσοστού αυτού για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την α' τμηματική παραλαβή από το αρμόδιο όργανο. εισέπραξε το ποσό των 143.321,75€ την 29/07/2009 το οποίο αποτελούσε το 30% της σύμβασης'.

Στις 31-1-2009 έληγε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των υπευθύνων του έργου, για την ανανέωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και επίσπευση των εργασιών, ο ανάδοχος δεν προσκόμισε νέα ή ανανεωμένη εγγυητική και σταμάτησε κάθε εργασία υλοποίησης της προμήθειας, καθώς και κάθε επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Έκτοτε δεν προσήλθε ποτέ ξανά στην περιοχή του έργου για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια, η πράξη με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας» απεντάχθηκε από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» με την υπ' αριθμ. πρωτ. 155.050/ ΨΣ 10161-Β'/27-10-2010 απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση του έργου, η παραπάνω προμήθεια εκτελείται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 27 παρ. 2 «....Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.»

Με βάση την υπογραφείσα σύμβαση, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου διαπιστώσει «.... αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου και τις σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 35 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία, για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου καθόσον ο ανάδοχος δεν παρέδωσε το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μέσα στη συμβατική προθεσμία και τις δοθείσες παρατάσεις με δική του υπαιτιότητα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, θα πρέπει από την ΕΠΠΕ να γίνει καταγραφή του αντικείμενου της σύμβασης το οποίο δεν υλοποιήθηκε καθώς κι εκτίμηση του κόστους του. Η εκτίμηση του κόστους θα πρέπει να γίνει αναλυτικά ανά εξάρτημα (κι όχι ως ποσοστό της συνολικής σύμβασης) προκειμένου να καταλογιστεί στον προμηθευτή το σχετικό ποσό κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.δβ.

Επιπλέον, η εκτίμηση του κόστους του εναπομείναντος έργου-προμήθειας, δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως προϋπολογισμός (η τμήμα προϋπολογισμού) για την περαιτέρω ένταξη του σε επόμενο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου.

Αρμόδιος να εφαρμόσει την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από 31/01/2009 (Ημερομηνία Λήξης Εγγυητικής) ήταν ο Υπεύθυνος έργου ο οποίος ήταν ο Γανός Πέτρος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), αποτελούμενη από τους Μ. Πιπιλά (Αρχιτέκτονας Μηχανικός) , Αντ. Σαρακίνη (Τοπογράφος Μηχανικός) και Δ. Μπούτσικας, (Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός) όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 267 / 2007 απόφαση Δ.Σ. πρώην Δήμου Αμαλιάδας.

Τον Σεπτέμβριο του 2010 με την 352/2010 ΑΔΣ, και μετά την αποχώρηση του κου Γανού με μετάταξη, αποφασίστηκε:

1. Η υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 10, που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αμαλιάδας», που εντάχθηκε στο μέτρο 2.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με κωδικό ΟΠΣ: 104833 και προϋπολογισμό 488.980,10 €.
2. Ορισμός υπεύθυνου του έργου και αρμόδιου για την υποβολή της πρότασης, τον υπάλληλο του δήμου Αμαλιάδας κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο.

Τον Αύγουστο του 2013 και κατόπιν εισήγησης της κας Πίπιλα Μαργαρίτας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) αντικαταστάθηκε από τους Ζαφειρόπουλο Διονύσιος(ΠΕ11 Μηχανικών Η/Υ), Γιαννούλης Νικόλαος (ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων), Καλογερόπουλος Ιωάννης (ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών) & Αναπληρωτή τον κο Γκρίλλα Σωτήρη (ΠΕ1 Διοικητικών) σύμφωνα με τη 335/2013 ΑΔΣ

Τον Μάιο του 2014 ο Υπεύθυνος Έργου κος Καλογερόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τον Δήμο Ήλιδας με μετάταξη, χωρίς έως τώρα να αναπληρωθεί η θέση Υπεύθυνου Έργου. Επιπλέον ο υπάλληλος Γκρίλλας Σωτήρης έλλειψε με γονική άδεια από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβρη του 2016, ενώ και από 1/11/2017 αποχώρησε ξανά με 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Αποτέλεσμα των παραπάνω απουσιών, ήταν να μην καταφέρει να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία έκπτωσης του ανάδοχου.

Λόγω των παραπάνω, παρακαλείται το σώμα να εγκρίνει:

1. Τον Ορισμό Υπεύθυνου Έργου
2. Την συμπλήρωση-τροποποίηση της ελλιπούς σύνθεσης της υπάρχουσας ΕΠΠΕ, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου».

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος υπέβαλε τις προτάσεις του ως προς τους υπαλλήλους, και ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση του Αντιδήμαρχου,

β) την 335/2013 ΑΔΣ «Έναρξη των διαδικασιών έκπτωσης του αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια- Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας»,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 'Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας', και ορίζει ως μέλη της τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Γιαννούλης Νικόλαος
2. Αμπουχάντμπα Ανδρέας
3. Κυριακοπούλου Γεωργία

#### Αναπληρωτές:

1. Μπούτσικας Διονύσιος
  2. Στασινόπουλος Παναγιώτης
  3. Γιαννόπουλος Δημήτρης
- Υπεύθυνη έργου: Μυλωνά Σοφία

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 475 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος