



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -26/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

#### Αριθμός απόφασης: 430 /2018

#### Ορθή επανάληψη

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δήμου Ήλιδας»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, σήμερα την 21<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 26/29371/17.12.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                    | 16. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών            | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 8. Δούλος Παντελής  | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 10. Πασσάς Ιωάννης  | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ                 |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων  |   |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος  | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος<br>δ.σ  |

#### Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 7. Ντάνας Χαράλαμπος 8. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

**Αποχωρήσεις:** Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 8<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ και ο κ. Διαμαντόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 27<sup>ο</sup> θέμα Η. Δ.

Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον διότι η απόφαση του τεχνικού συμβουλίου, καθώς και της Διαχειριστικής Αρχής, εκδόθηκαν μετά την πρόσκληση της συνεδρίασης. Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς το κατεπείγον.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ, του ΠΚΤΜΝΕ και σύναψη της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Το Έργο του Δήμου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» είχε προϋπολογισμό Δημοπράτησης 15.129.000,00 € με ΦΠΑ.

Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατικό ποσό 11.545.200,01 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 30/09/2016 με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 ο το Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας με την 497/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 2.400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 10/10/2018 με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018.

Ο ανάδοχος μέσω των από 30/11/2018 και 14/12/2018 εγγράφων του έχει αιτηθεί παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος μέχρι 15/03/2019.

Με το παρόν, σας διαβιβάζεται ο 3ος ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1<sup>η</sup> και τη 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος το οποίο εκτελείται με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε. Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 11.545.200,01 €, της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ 2.400.000,00 € και της 2<sup>ης</sup> ΣΣΕ 1.320.000,00 €.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ανωτέρω 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ :

α) Προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9113/20.12.2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για το Έργο».

Επιπλέον, στην από 21/12/2018 Συμπληρωματική Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφέρεται ότι: «Το έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής περιέχει θετική σύμφωνη γνώμη για τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τη 2<sup>η</sup> ΣΣΕ με κάλυψη της δαπάνης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είναι ενταγμένο το Έργο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη και ο κ. Διαμαντόπουλος ήταν απόντα κατά την ψηφοφορία).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την από 17/12/2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ και την από 21/12/2018 Συμπληρωματική Εισήγηση αυτής.

β) τον ΑΠΕ του έργου,

γ) την υπ' αριθμ. 9113/20.12.2018 Σύμφωνη Γνώμη τής Διαχειριστικής Αρχής,

δ) τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

#### Αποφασίζει

1. Κατά πλειοψηφία δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Ομόφωνα εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και το Σχέδιο της 2<sup>ης</sup> ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δήμου Ήλιδας.
3. Ο 3ος ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των 15.265.200,01 € χωρίς ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 3.720.00,00 €, όσο δηλαδή η 1η και η 2η ΣΣΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 430 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη