



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 180 /2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση -αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Περιστερίου -Δαφνιώτισσας Δ.Ε Αμαλιάδας [αρ. μελ. 40/2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 22^η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/8608/18.4.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φωτόπουλος Χρήστος 2. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλίρης Νικόλαος, 5. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης, 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 8. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, 9. Μπακέλλας Γεώργιος, 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ 16. Ντάνας Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26^ο θέμα τής ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το 2^ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη προϋπολογισμού 470.000,00 € με Φ.Π.Α, αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Σκοπός της μελέτης του έργου είναι αποκατάσταση, η βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των υπάρχουσών υποδομών της περιοχής.

Α1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

Α2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ:

Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ είναι για να συμπεριλάβει την αύξηση και τη μείωση των ποσοτήτων που αφορά στις εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, μη δυνάμενες να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη, παρά την επιμέλεια της μελέτης για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω.

Συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στις ανωτέρω περιοχές υπήρξε δυσκολία στην εφαρμογή της μελέτης η οποία έγινε σε προγενέστερο χρόνο και σαφώς η κατάσταση στις εν λόγω περιοχές είχε γίνει δυσμενέστερη.
2. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν προβλήματα στην πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που απαιτεί η μελέτη σκυροδέτηση δρόμων. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διάνοιξης των δρόμων με μηχανήματα (JCB και GRADER).
3. Επίσης οι δρόμοι έπρεπε να εξυγιανθούν κατάλληλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομάδας των επιχωμάτων.
4. Πιθανές ελλείψεις και λάθη υπολογισμών κατά την διαδικασία των προμετρήσεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ για αύξηση και μείωση κάποιων ποσοτήτων.
5. Επιπλέον τα πιο απομακρυσμένα σημεία στους αγροτικούς δρόμους υπήρχαν κατολισθητικά φαινόμενα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα για την διάνοιξη των δρόμων να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα (JCB κλπ).

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται : α) με ανάλωση μέρους των απροβλεπτών δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση .

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 2ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016

Ο 2ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 176.764,22 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη εργασιών : 120.583,89 €
- ΓΕ & ΕΟ : 21.705,10 €
- Απρόβλεπτη δαπάνη: 0,00 €
- δαπάνη αναθεώρησης τιμών 262,80 €
- δαπάνη ΦΠΑ 34.212,43 €

Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, 142.288,99 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 0,00 €, αναθεώρηση 262,80 € και 34.212,43 € για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 176.764,22 €».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τον ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση, γ) τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ. 156 Ν. 4412/16,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^οΑΠΕ του έργου «Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Περιστερίου -Δαφνιώτισσας Δ.Ε Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 40/2015], συνολικής δαπάνης 176.764,22 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -180- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος