



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 132/2013

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου :Υδρευση -Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, (αρ. μελ. 64/2009)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11<sup>η</sup> του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2013, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/8066/07.03.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος                 | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής                                    |
| 2. Μπούρας Αβραάμ                        | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη   |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος     | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα  |
| Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.         | πορεία)»  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης                  | 20. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος              | 21. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος                 | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | Αντιπρόεδρος  |
| Διοίκησης & Οικονομικών                  | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 8. Δούλος Παντελής                       |   |
| 9. Προκόπης Πέτρος                       | 24. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής                                    |
| 10. Ντάνας Χαράλαμπος                    | παράταξης «Λαϊκή Συνοπείρωση  |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας    | Ήλιδας»   |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | 25. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| Τεχνικών Υπηρεσιών.                      | 26. Μητσόπουλος Σωτήριος  |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος            |   |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος         | 27. Νικολόπουλος Γεώργιος -   |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο                                       |
| Καθαριότητας & Πρασίνου.                 | κίνημα πολιτών  |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος                     |   |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος             | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής                                    |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος                 | παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής  | της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.                                |
| παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε   | Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι                                      |
| στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.    |   |
| 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.             |   |
| Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.        |   |

Απόντες

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2.Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
|                            | 3.Χριστόπουλος Γεώργιο  |
|                            | 4. Νικολοπούλου Μαρία   |

Παρών και ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, κ. Ηλίας Τσαρούχας.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **48ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ», όπως θεωρήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στην εισήγηση, αναφέρεται ότι ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μειώσεις στις συμβατικές εργασίες, τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, τις εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και αύξηση στην δαπάνη αναθεώρησης την αναθεώρηση των εργασιών. Επίσης, ότι

Οι εργασίες του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι αναγκαίες για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικείμενου του.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Παναγόπουλος και Παναγιωτάρας Παναγιώτης, **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν *λευκό*.

(Οι κ. **Κότσιφας**, Μπιλirης, Χριστόπουλος Ιωάννης, **Νικολόπουλος Γεώργιος** είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

#### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ», όπως θεωρήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, και προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -132- έτους 2013

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 15/03/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**