



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 262 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε & Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Αυγής» [αρ. μελ.34/2015] (τακτοποιητικός)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 10^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/19436/05.08.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 23. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 25. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 10. Δούλος Παντελής | 26. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΉΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας , 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 3. Πασσάς Ιωάννης, 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 5. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πατρινός στο 4^ο θέμα, η κα Κοκκαλιάρη στο 5^ο θέμα, ο κ. Ζαχαρόπουλος στο 6^ο θέμα και ο κ. Μπακέλλας στο 15^ο θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **33ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18970/Δ4/2141/1.8.16 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι από την υπηρεσία μας συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Αυγής.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ αφορά την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι τακτοποιητικός, ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € με Φ.Π.Α., και εισηγούμαστε την έγκρισή του.

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 19- 09 -2016

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρων 48 & 58 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Αυγής» [αρ. μελ.34/2015]', ποσού 12.600,00 € με Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου, έως 19- 09 -2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -262- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος