

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 285 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 5^{ου} μειωτικού ΑΠΕ του έργου 'Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου τής Αμαλιάδας' [αρ. μελ. 46/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάνας Χαραλάμπος.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Ο κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23^ο θέμα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **3ο** θέμα προ ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτησή του ως κατεπείγον, διότι στις 30/9/2016 κλείνει η διαχειριστή περίοδος τού ΕΣΠΑ. Το σώμα έκανε δεκτή την πρόταση ομόφωνα.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24573/Δ4/2807/29.9.16 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Προκειμένου για την λήψη σχετικής απόφασης, σας διαβιβάζουμε τον 5ο ΑΠΕ του έργου του τίτλου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

2. Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι ο 5ος ΑΠΕ του ανωτέρω έργου:

- είναι μειωτικός κατά 189.160,78 € ως προς την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στο ποσό των 2.320.974,74 € με Φ.Π.Α.
- περιέχει τη μείωση του φυσικού και αντίστοιχα του οικονομικού αντικείμενου σύμφωνα με τις ποσότητες εργασιών που προέκυψαν, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών που αντιστοιχούν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί.
- έχει αποσταλεί στην Διαχειριστική Αρχή για διατύπωση γνώμης.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης των εργασιών κι έχει γίνει η έγκριση των τελικών επιμετρήσεων.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα εκφέρει σύμφωνη γνώμη».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 & 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Αποφασίζει

1. Ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 5^ο μειωτικό ΑΠΕ του έργου 'Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου τής Αμαλιάδας' [αρ. μελ. 46/2013], ποσού 2.320.974,74 € με Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα εκφέρει σύμφωνη γνώμη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -285- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος