



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 381 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ.18/2014] (τακτοποιητικός)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του Α.Π.Ε του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28964/Δ4/3281/10.11.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένα υποβάλλουμε το 2ο ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου», ποσού 83.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Σας γνωρίζουμε ότι:

➤ ο παρόντας 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 83.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συντάχθηκε:

Α) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων στις εργασίες του έργου, που προέκυψαν λόγω σφαλμάτων στην προμέτρηση, κατά τη σύνταξη της μελέτης και δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Β) Να γίνει η διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που προέκυψε με την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.

Γ) Να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που προέκυψαν και κρίθηκαν απαιτητές για τη λειτουργικότητα του έργου.

Δ) Να συμπεριλάβει τη δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

➤ Έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων με το υπ' αρ. 08/2016 Πρακτικό, επειδή συμπεριλαμβάνει επί έλασσον ποσότητες.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2° τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ.18/2014], ποσού 83.300,00 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 381 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος