



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 104/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/30-04-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Διάλυση εργολαβίας του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνειϊκών.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-04-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 13689/7/26-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος
2. Χριστόπουλος Ιωάννης – Αντιπρόεδρος
3. Δούλος Παντελής - Μέλος
4. Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος
5. Ντάνασης Χαράλαμπος – Μέλος
6. Παπαδάτος Πέτρος – Μέλος
7. Προκόπης Πέτρος – Μέλος
8. Παναγιωτάρας Παναγιώτης - Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

θέτω υπόψη σας το με αριθμό πρωτοκόλλου 13448/25-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουμε την «Απόφαση Διάλυσης» και την «Διαπιστωτική πράξη περαίωσης Έργου» του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνειϊκών», με αριθμό μελέτης 29/2010 που είχε ανατεθεί με την 187/2010 απόφασή σας στην ανάδοχο Σμυρνή Γκόλφω για ενημέρωσή σας.».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 13448/25-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

αποφασίζει ομόφωνα

Τη διάλυση της εργολαβίας του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Δουνεικών με την ανάδοχο Σμυρνή Γκόλφω σύμφωνα με την «Απόφαση Διάλυσης» και την «Διαπιστωτική πράξη περαίωσης Έργου» της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **104/2012**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 04-05-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος