



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμαλιάδα 27.04.2016  
Αριθμ. Πρωτ.:9811

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6  
272 00 Αμαλιάδα  
Πληροφορίες: Ρούτσης Χρήστος.  
Τηλέφωνο: 2622.360.516  
Τηλεομοιότυπο: 2622.360.519  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: routsis@amaliada.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2016**

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»/Παρατάση της διάρκειας της ως άνω Σύμβασης».

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ**

Έχοντας υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) για τις αρμοδιότητες Δημάρχου
- Την υπ' αριθ. 146/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας
- Την υπ' αριθ. 25 απόφαση του Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 13603/2013), περί αναθέσεως της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» που συνήφθη μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ και της εταιρείας «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.» (και ήδη, κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της, «VM&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και δη τα άρθρα 1, 2 και 10 αυτής.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 232 /Δ/18.07.2014 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου περί παρατάσεως της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.12.2014.
- Την υπ' αριθ. 37/2014 απόφαση του Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 27473/28.07.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27861/30.07.2014 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2014.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 279/Δ/10.12.2014 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.03.2015.

- Την υπ' αριθ. 74/2014 απόφαση του Δημάρχου Ήλιδας (Αριθ. Πρωτ. 44892/19.12.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 45581/30.12.2014 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.03.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 095/Δ/20.03.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 30.09.2015.
- Την υπ' αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημάρχου Ήλιδας (Αριθ. Πρωτ. 7103/23.03.2015), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103Δ/31.03.2015 Πράξη Τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 30.09.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 235/Δ/22.09.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, έως και την 31.12.2015.
- Την υπ' αριθ. 56/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 235/Δ/30.09.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 255/Δ/30.09.2015 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 339/Δ/28.12.2015 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.04.2016.
- Την υπ' αριθ. 68/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 339/Δ/29.12.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 36405/30.12.2015 πράξη τροποποίησης της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 30.04.2016.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 471Δ/25.04.2016 έγγραφο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης μέχρι και την 30.09.2016.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε την περαιτέρω παράταση της διάρκειας της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27626/30.07.2013 Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, έως και την 30.09.2016.

Η παράταση δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης.

**Ο Δήμαρχος Ήλιδας**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

### **Κοινοποίηση :**

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο του Έργου,  
εταιρεία «VM&A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  
Πινδάρου 22 , τ.κ. 10673, Αθήνα.