



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 408/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/08-12-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας»».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 'Ηλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 43140/29/04-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος – Μέλος.
5. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος – Μέλος.
6. Δούλος Παντελής – Μέλος.
7. Ζάρρας Γεώργιος – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το με αριθμό πρωτοκόλλου 41017/Δ4/4545/18-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια έναρξης εκτέλεσης του έργου του θέματος προκειμένου για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, απαιτήθηκε να γίνει προσαρμογή των προμετρημένων ποσοτήτων των εργασιών ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

- **Α.Τ.14 ΝΑΟΔΟ Β/Β12.1:** *«Γεωπλέγματα, αντοχής Tult 40KN/m »*

Μετά από εφαρμογή της οριστικής μελέτης στο έδαφος και των τοπογραφικών υποβάθρων, διαπιστώθηκε ύψους επιχωματικού πρανούς άνω των 10μ στην Οδό 3 από Χ.Θ. 0+150,00 έως Χ.Θ. 0+330,00 η οποία χρήζει ενίσχυσης με την μέθοδο των

γεωπλεγμάτων. Η αύξηση αυτή εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί στην προμέτρηση του έργου και στον συμβατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποσότητα του κατά 15.809,00μ2».

Στην Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις ισχύουσες διατάξεις 'περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν έως σήμερα.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την με αρ. πρωτ. 10800/21-03-2014 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας και της αναδόχου εταιρείας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.
5. Την υπ' αριθμόν 230/2014 απόφαση του Δήμου Ήλιδας για την έγκριση της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ» για την κατασκευή του ως άνω έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 36344/08-10-2014 αίτηση με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη πρόσθετων ποσοτήτων γεωπλεγμάτων πέραν των συμβατικών οι οποίες διαπιστώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα Πρόσθετων Επειγουσών Εργασιών.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με τις υπ' αριθμόν 495/2011, 86/2012, 187/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, παραλήφθησαν οι μελέτες του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
2. Με το υπ' αριθμόν 5165/24-12-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την Δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
3. Με την αριθμό 1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έγινε στις 03/01/2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 13,06%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 5.111.520,88€ πλέον ΓΕ & ΟΕ (18%) 920.073,76€ πλέον απροβλέπτων (9%) 542.843,52€, αναθεωρήσεων 137.161,84, 1.543.668,00 για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 8.255.268,00€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21-03-2014 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.» και του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.

5. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι τετρακόσιες εξήντα (460) ημέρες, δηλαδή μέχρι 24-06-2015.
6. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης του έργου ως και ότι αναφορά την μελέτη του έργου.
7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου που πιθανόν να συνταχθούν και οι πιθανές Συμπληρωματικές Συμβάσεις του έργου.
8. Το τιμολόγιο προσφοράς και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου προς τον Κύριο του έργου.
9. Οι συντασσόμενοι Λογαριασμοί-Πιστώσεις του έργου.
10. Τα ανωτέρω ισχύουν σε περιπτώσεις αντιφάσεων με την σειρά που αναγράφονται.

1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μετά από εφαρμογή της οριστικής μελέτης στο έδαφος και των τοπογραφικών υποβάθρων, διαπιστώθηκε ύψους επιχωματικού πρανούς άνω των 10μ στην Οδό 3 από Χ.Θ. 0+150,00 έως Χ.Θ. 0+330,00 η οποία χρήζει ενίσχυσης με την μέθοδο των γεωπλεγμάτων. Η αύξηση αυτή εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί στην προμέτρηση του έργου και στον συμβατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποσότητα του κατά 15.809,00μ².

Στον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, η προβλεπόμενη ποσότητα των Γεωπλεγμάτων αντοχής Tult 40 kN/m, (Α.Τ.14) ορίζεται, σε 16.391.00 m², ενώ κατά την διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω σχετικών εργασιών απεδείχθη ότι η απαιτούμενη ποσότητα ανέρχεται σε 32.200 m².

Η τοποθέτηση των γεωπλεγμάτων είναι μία εργασία η οποία εκτελείται παράλληλα με τις λοιπές χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του κυττάρου και της εσωτερικής οδοποιίας των εγκαταστάσεων.

Επομένως είναι μία εργασία η οποία πρέπει να εκτελεσθεί άμεσα, πριν την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν την έλευση του χειμώνα, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η ανωτέρω εργασία κρίνεται ως απολύτως επείγουσα και η άμεση εκτέλεση της αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και άρτιας εκτέλεσης του έργου και προτείνεται η εκτέλεση της πριν την σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων ανέρχεται στο ποσόν των 98.682,94 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ) πλέον ΦΠΑ και δύναται να πιστοποιηθεί πριν την έγκριση του ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3669/2008, περί επειγουσών εργασιών.

Η πρόβλεψη της δαπάνης γίνεται βάσει της ήδη υπάρχουσας τιμής του εγκεκριμένου τιμολογίου μελέτης, για το άρθρο με αριθμό Α.Τ. 14 .

Οι παραπάνω αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, καθώς και η σχετική επιπλέον δαπάνη, που προήλθαν από σφάλματα των προμετρήσεων της μελέτης, θα περιληφθούν σε επόμενο Α.Π.Ε. και θα καλυφθούν από την δαπάνη των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------|-------|------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| Α/Α | Ενδειξη Εργασιών | Α.Τ. | Άρθρο | Κωδ. Αναθ. | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη Μερική | Δαπάνη Ολική |
| ΟΜΑΔΑ Α | | | | | | | | | |
| 1. | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------|----------|----------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Γεωπλέγματα αντοχής 40KN/m | 14 | ΝΑΟΔ ΟΒ/Β12.1 | ΟΙΚ 7914 | m ² | 15.809,00 | 5,29 | 83629,61 | |
| | | | | | | | | Σύνολο Κατηγορίας: | 83.629,61 |
| | | | | | | | | Αφαιρείται Έκπτωση 12,00% | 10.035,55 |
| | | | | | | | | Σύνολο : | 73.594,06 |
| | | | | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : | 13.246,93 |
| | | | | | | | | Σύνολο : | 86.840,99 |

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την με αριθμό πρωτοκόλλου 41017/Δ4/4545/18-11-2014 Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 408/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 08-12-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Ν. Χριστοδουλόπουλος