



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 206 /2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε -1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας» [Αρ. Μελ:2/2014]»

Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου Ήλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29^η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ Ήλιδας με θέμα «Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε Πηνείας» & της υπ' αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνας Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης που προέκυψαν μετά από ακριβέστερες προσμετρήσεις κατά την διαδικασία κατασκευής του έργου οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την πλήρη ολοκλήρωση καθώς και τη λειτουργικότητα αυτού.

Η δαπάνη των νέων εργασιών(1^ο ΠΚΤΜΝΕ) ποσού 6.079,96 € μετά το Γ.Ε .και την έκπτωση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των απρόβλεπτων και οι αυξομειώσεις από την διάθεση των υπολοίπων απροβλέπτων και κατά ποσοστό των επί έλατον δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 69.306,38€ σε ισοζύγιο με το πόσο της σύμβασης και ποσό 15.940,47 € του Φ.Π.Α , ήτοι συνολικά 85.246,85 €.

- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ηλείας, με το υπ' αριθμ. 5/2015 πρακτικό του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των ανωτέρω.
- Λόγω των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση των αναδόχων και την αναγκαιότητα έκδοσης των απαραίτητων αδειών, η υπηρεσία προτείνει και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, μέχρι 4-9-2015 καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας» [Αρ. Μελ:2/2014], συνολικού ποσού 85.246,85 €.
2. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 4/9/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -206- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 01/07/2015

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος