



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 49/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/01-03-2016 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση στον Προσωρινό Ανάδοχο (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας» για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση και την υπογραφή της σύμβασης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 5150/8/01-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
4. Μανωλόπουλος Δημήτριος-Αλέξανδρος – Μέλος.
5. Δούλος Παντελής – Μέλος.
6. Ζάρρας Γεώργιος – Μέλος.
7. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
8. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Αναπλ/κο Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Φωτόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Ο Ο λόγος που συντελεί στην κατεπείγουσα σύγκληση σύμφωνα με την Δ407/01-03-2016 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας είναι το γεγονός ότι μετά την παράταση του δεκαπενθημέρου που δόθηκε ύστερα από συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας έως την 1^η Μαρτίου 2016 και ύστερα από το έγγραφο της Νομικής Συμβούλου ΣΔΙΤ του έργου με τίτλο: Μ.Ε.Α. Ν.ΗΛΕΙΑΣ, δεδομένου του όγκου των υποβληθέντων προς εξέταση εγγράφων, αλλά και των ενεργειών που προσαπαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης και λαμβανομένης υπόψιν της εν εξελίξει διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται δίμηνη παράταση στον προσωρινό ΙΦΣ, για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και την αποστολή του πλήρους φακέλου του έργου για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θέτω υπόψη σας την Δ407/01-03-2016 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν έγγραφο 302Δ/20-11-2015 του Δήμου Ήλιδας που απεστάλη στον Προσωρινό Ανάδοχο του έργου (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας» δόθηκε παράταση χρονικής διάρκειας Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων έως τις 20 Ιανουαρίου του 2016. Στις 20/01/2016 ως τελευταία ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με το υπ' αριθμόν άρθρο 22 της Διακήρυξης, μας απεστάλη το υπ' αριθμόν έγγραφο 361Δ/20-01-2016 από την Κ/Ξ Εταιριών όπου μας ενημερώνει πως προσκόμισε όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά γι' αυτό το λόγο συνεδρίασε η Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας και δόθηκε προηγούμενη Παράταση 15 ημερών έως τις 15/02/2016.

Σε συνέχεια στις 15/02/2016 συνεδρίασε ξανά η Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας για να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας πέρα από την παράταση που ήδη έχει δοθεί μετά από αίτημα των τριών Συμβούλων του ΣΔΙΤ, λόγω του μεγάλου όγκου του φακέλου, πρέπει να δοθεί επιπλέον δεκαπενθήμερη Παράταση στον προσωρινό ΙΦΣ για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Έπειτα σύμφωνα με την παράταση του δεκαπενθήμερου που δόθηκε ύστερα από την συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας έως την 1η Μαρτίου 2016 και ύστερα από το έγγραφο της Νομικής Συμβούλου ΣΔΙΤ του έργου με τίτλο: Μ.Ε.Α. Ν.ΗΛΕΙΑΣ, δεδομένου του όγκου των υποβληθέντων προς εξέταση εγγράφων, αλλά και των ενεργειών που προσαπαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης και λαμβανομένης υπόψιν της εν εξελίξει διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται ενός μηνός παράταση στον προσωρινό ΙΦΣ, για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και την αποστολή του πλήρους φακέλου του έργου για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρακαλούμε για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να δοθεί η απαιτούμενη παράταση ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απένταξης του έργου.».

Κατόπιν τούτων προτείνω να δοθεί η παράταση.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντων των κ.κ. Β. Ζαχαρόπουλου & Ε. Χριστοφόρου με λευκό,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Δίνει παράταση ενός μηνός στον Προσωρινό Ανάδοχο (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας», για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και την αποστολή του πλήρους φακέλου του έργου για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2016

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 01-03-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ