



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 133/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/01-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση στον Προσωρινό Ανάδοχο (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας» για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση και την υπογραφή της σύμβασης».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 12281/18/27-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος – Μέλος.
4. Δούλος Παντελής – Μέλος.
5. Ζάρρας Γεώργιος – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος – Μέλος.
3. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Φωτόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την Δ511/26-05-2016 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν έγγραφο 302Δ/20-11-2015 του Δήμου Ήλιδας που απεστάλη στον Προσωρινό Ανάδοχο του έργου (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας» δόθηκε παράταση χρονικής διάρκειας Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων έως τις 20 Ιανουαρίου του 2016. Στις 20/01/2016 ως τελευταία ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με το υπ' αριθμόν άρθρο 22 της Διακήρυξης, μας απεστάλη το υπ' αριθμόν έγγραφο 361Δ/20-01-2016 από την Κ/Ξ Εταιριών όπου μας ενημερώνει πως προσκόμισε όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά γι' αυτό το λόγο συνεδρίασε η Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας και δόθηκε προηγούμενη Παράταση 15 ημερών έως τις 15/02/2016.

Σε συνέχεια στις 15/02/2016 συνεδρίασε ξανά η Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας για να δοθεί παράταση της χρονικής διάρκειας πέρα από την παράταση που ήδη έχει δοθεί μετά από αίτημα

των τριών Συμβούλων του ΣΔΙΤ, λόγω του μεγάλου όγκου του φακέλου, πρέπει να δοθεί επιπλέον δεκαπενθήμερη Παράταση στον προσωρινό ΙΦΣ για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παράταση του δεκαπενθημέρου που δόθηκε ύστερα από την συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας έως την 1η Μαρτίου 2016 και ύστερα από το έγγραφο της Νομικής Συμβούλου ΣΔΙΤ του έργου με τίτλο: Μ.Ε.Α. Ν.ΗΛΕΙΑΣ, δεδομένου του όγκου των υποβληθέντων προς εξέταση εγγράφων, αλλά και των ενεργειών που προσοφαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης και λαμβανομένης υπόψιν της εν εξελίξει διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, προτάθηκε παράταση ενός μήνα στον προσωρινό ΙΦΣ, έως την 01η Απριλίου 2016, για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και την αποστολή του πλήρους φακέλου του έργου για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έπειτα σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 437/Δ/24-03-2016 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου δόθηκε παράταση έως και την 1η Ιουνίου 2016. Παρ' όλες τις προσπάθειες για την επίσπευση της διαδικασίας ώστε να εξεταστεί ο φάκελος του έργου και να αποσταλεί για Προσυμβατικό Έλεγχο, εκκρεμεί ακόμη και η αποπληρωμή των τριών οριζόμενων συμβούλων του έργου ΣΔΙΤ επί της διαδικασίας ύστερα από την αποστολή των ενταλμάτων προς πληρωμή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα 7ο Προληπτικού Ελέγχου (Αρ. Φακέλου 56/2016) με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου: 1359/19-02-2016 για εξέταση του φακέλου τους προς εξέταση των οικονομικών τους αξιώσεων από το Δήμο Ήλιδας του προαναφερόμενου έργου ΣΔΙΤ και ενόψει της εν εξελίξει διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται παράταση δύο μηνών στον προσωρινό ΙΦΣ, έως και την 01η Αυγούστου 2016.

Παρακαλούμε όπως συγκληθείτε σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας για να δοθεί η προαναφερθείσα παράταση για την εξέταση του ογκώδους φακέλου ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απένταξης του έργου.».

Κατόπιν τούτων προτείνω να δοθεί η παράταση.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Δίνει παράταση δυο μηνών έως την 1^η Αυγούστου 2016 στον Προσωρινό Ανάδοχο (Κοινοπραξία Εταιρειών Μεσόγειος Α.Ε. – J&P Αβαξ- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας», για την εξέταση του πλήρους φακέλου πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και την αποστολή του πλήρους φακέλου του έργου για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2016

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 01-06-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ