



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 222 /2018

**ΘΕΜΑ:** « Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος δρόμου Αγίας Μαρίας Τ.Κ Δουνεϊκών [αρ. μελ. 10/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/14089/ 25.06.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλίρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]          |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                  | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   |   |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |   |
| 11. Δούλος Παντελής   |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]          |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων  |   |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος  | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.                                      |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
- Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
- Αθανασόπουλος Ιωάννης
- Λυμπερης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
- Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
- Μπακέλλας Γεώργιος
- Κοκκαλιάρη Νικολέττα
- Ντάνασης Χαράλαμπος.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 8<sup>ο</sup> θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 9<sup>ο</sup> και ο κ. Παναγόπουλος κατά τη συζήτηση θεμάτων προ Η.Δ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 ως 14.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14004/Δ4/2074/22.6.2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνημμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που είναι ισοσκελισμένος.

Τονίζεται δε ότι στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.725,00 € και αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε
ΣΥΝΟΛΟ :	14.725,00 €	14.725,00 €

Κατόπιν αυτών, προκύπτει ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Τέλος, σημειώνουμε ότι με τον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη, γι' αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να εγκριθεί ως έχει».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 156 Ν. 4412/16,
- γ) τον ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ, του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος δρόμου Αγίας Μαρίνας Τ.Κ Δουνεϊκών [αρ. μελ. 10/2018], συνολικού ποσού 14.725,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 222 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος