



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Απόφασης 291/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 32/4-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 32/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος.  
Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντ/δρος (Αντιδήμαρχος)  
Χριστοφόρου Ευάγγελος (Αντιδήμαρχος)  
Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.  
Σταυροπούλου Γιαννούλα - Μέλος.  
Αστερής Ευγένιος - Μέλος  
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - Μέλος.  
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (8) μέλη και ένα (1) απών, (ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ προσήλθε στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ.:24974/Δ4/3200/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών με θέμα: Παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας.

«Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας

Αριθμός μελέτης: 15 / 2018

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: «Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

Προϋπολογισμός: 225.680,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΚΑ: 67.7135.00001 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ)

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8412/16-04-2019

Ύψος Σύμβασης: 222.710,20 ευρώ (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 15-10-2019 (Αρχική)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 206)
- Την από 10-10-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 21429/Δ4/2767/10-10-2019 εισερχόμενο

Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

• Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του Αναδόχου παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης της Προμήθειας.

Η Προμήθεια βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσής της και απομένει μόνο η Προμήθεια – Τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Καρδαμά.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαιώσης της Προμήθειας έως 31-12-2019, προκειμένου να έχει επιλυθεί το πρόβλημα της τελικής υπόδειξης του ενδεικνυόμενου χώρου για την Τοποθέτηση του εξοπλισμού».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του ν. 3852/10, το υπ' αριθμ.πρωτ.24429/Δ4/2767 20-09-2018 έγγραφο της Εταιρείας Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **αποφασίζει ομόφωνα**

Αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας και εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περαιώσης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας» έως την 31-12-2019, προκειμένου να έχει επιλυθεί το πρόβλημα της τελικής υπόδειξης του ενδεικνυόμενου χώρου για την Τοποθέτηση του εξοπλισμού.

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 291/2019**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Αμαλιάδα 12-12-2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**