



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/30.09.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 278/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ – 1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-09-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 22/20399/26.09.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
- Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
- Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
- Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.
- Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 20385/Δ4/2499/26-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών
Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

Αρ. μελέτης: 49/2018

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.10002)

Ύψος Χρηματοδότησης: 857.500,00€

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 12982/06-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013025714)

Ύψος Σύμβασης: 625.975,00 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 137.997,83 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 06-10-2024 (υπ' αρ. 222 /2024 Απόφαση Δημ. Συμβ.)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

3. Το υπ' αριθμ. 6/2024 Πρακτικό (θέμα 3^ο) Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 1ο Α.Π.Ε. – 1ο ΠΚΤΜΝΕ – 1η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 827.091,74€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και:

α) όσον αφορά τον 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 700.580,45€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

1. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,

2. είναι Υπερσυμβατικός κατά 74.605,45€ με ΦΠΑ, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση

β) Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1η Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 126.511,29€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 65.239,33€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 9.785,90€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 27.000,00€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 24.486,06€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 20385/Δ4/2499/26-9-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ – 1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας, Αρ. μελέτης: 49/2018, ως προς το σύνολό του ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 827.091,74€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και:

α) όσον αφορά τον 1^ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 700.580,45€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

1. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,

2. είναι Υπερσυμβατικός κατά 74.605,45€ με ΦΠΑ, σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση,

β) Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 126.511,29€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 65.239,33€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 9.785,90€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 27.000,00€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 24.486,06€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 278/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ