



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/01.07.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 173/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου 'Ηλιδας – Β' φάση».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-07-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 15/13118/27.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος -μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 12704/Δ4/1763/20-6-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου 'Ηλιδας – Β' φάση» (μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση, Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση)

Τίτλος έργου:

«Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου 'Ηλιδας – φάση»

Αριθμός μελέτης:

11/2023

Φορέας:

Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός:

69.500,00 με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση:

Υπ' αρ. πρωτ. 8301/10-5-2023

Ποσό Σύμβασης:

68.110,00 € με Φ.Π.Α.

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:

10/11/2023

1^η Παράταση Προθεσμίας:

31-12-2023 Α.Δ.Σ. 274/2023

Βεβαίωση περαίωσης:

Αρ. πρωτ. 285 /Δ4/ 23/08-01-2024

Τελική Επιμέτρηση:

Αρ. πρωτ. 5265 /Δ4/ 760/19-03-2024

Συνημμένα υποβάλλουμε το 2ο ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς την Αναθεώρηση) του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 84.146,08€, είναι μειωτικός κατά 172,07€ με ΦΠΑ ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 16.036,08€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2012 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 15 το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του ανασυνταγμένου 2^{ου} ΑΠΕ».

Επίσης θέτω υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Μειωτικό) Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Μειωτικός) Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», συνολικού ποσού 84.146,08€ με ΦΠΑ, είναι μειωτικός κατά 172,07€ με ΦΠΑ ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 16.036,08€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση.

Σκοπός σύνταξης του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί

i) η τελική δαπάνη των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν με βάση την τελική

επιμέτρηση των εργασιών του έργου και

ii) η αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει μετά τη χρήση των συντελεστών αναθεώρησης.

Αναφέρεται δε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΟΣΟ 2 ^{ου} ΑΠΕ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	20.991,60	22.137,81	22.020,21
2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	19.468,68	21.818,92	21.818,92
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	0,00	2.572,50	2.572,50
ΣΥΝΟΛΟ Α΄	40.460,28	46.529,23	46.411,63
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.282,85	8.375,26	8.354,09
ΣΥΝΟΛΟ Β΄	47.743,13	54.904,49	54.765,72
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.161,47	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄	54.904,60	54.904,49	54.765,72
Πρόβλεψη αναθεώρησης	22,82	22,93	13.094,02
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄	54.927,42	54.927,42	67.859,74
ΦΠΑ 24%	13.182,58	13.182,58	16.286,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	68.110,00	68.110,00	84.146,08

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) είναι μειωτικός κατά 172,07€ με ΦΠΑ ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 16.036,08€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση.

Το συνολικό ποσό του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Μειωτικός ως προς τις εργασίες και Υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση του έργου ανέρχεται στα 84.146,08€ .

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Μειωτικού ως προς τις εργασίες - Υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση όπως συνημμένα υποβάλλεται.».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2ο ΑΠΕ του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση Λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας – Β' φάση» (μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση, Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) [με αριθμ.μελ.11/2023] του αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», ανέρχεται στο ποσό των 84.146,08€, είναι μειωτικός κατά 172,07€ με ΦΠΑ ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 16.036,08€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ