



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/25.10.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου
'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 304/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» Αρ.Μελ: 23/2018.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-10-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 24/22823/21.10.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 1^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 23065/Δ4/2799/23-10-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον 1^ο ΑΠΕ, 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» Αρ. Μελ: 23/2018, για την άμεση ολοκλήρωση του έργου. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και την εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Γενικά:

1. Οι ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
3. Το υπ' αριθμ. 7/2024 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας.
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ.
6. Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – Τ.Π.Δ.

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. (1^η σύμβαση ήσσονος αξίας) και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. Στο σύνολό του ανέρχεται στο ποσό των 686.345,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

- 1.είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς η δαπάνη των εργασιών,
- 2.είναι υπερσυμβατικός κατά 54.490,63€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την αναθεώρηση.

Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 90.255,31€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 45.901,34€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 6.885,20€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 20.000,00€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 17.468,77€ για δαπάνη ΦΠΑ (24%).».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 23065/Δ4/2799/23-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ, τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. (1^η σύμβαση ήσσονος αξίας) και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (1^η σύμβαση ήσσονος αξίας) του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» Αρ. Μελ: 23/2018, Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ, Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – Τ.Π.Δ και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα, ο οποίος στο σύνολό του ανέρχεται στο ποσό των 686.345,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 1. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς η δαπάνη των εργασιών, 2. είναι υπερσυμβατικός κατά 54.490,63€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την αναθεώρηση, περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 90.255,31€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 45.901,34€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 6.885,20€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 20.000,00€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 17.468,77€ για δαπάνη ΦΠΑ (24%).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 304/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ