



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 18 /2012

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνειάς] (αρ. μελ. 21/08)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23<sup>η</sup> του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/1596/19.01.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος<br>Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μείζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος Δ/νσης<br>Τεχνικών Υπηρεσιών         | 21. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης   | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος   | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών              | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»                                  |
| 8. Δούλος Παντελής   | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος.   |
| 9. Προκόπης Πέτρος   |   |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος  |   |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  |   |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος   |   |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |   |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                     |   |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Περιβάλλοντος            |   |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος   |   |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |   |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος   |   |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.   |   |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

## Απόντες

1. Μπιλίρης Νικόλαος
2. Κόλλιας Ευστάθιος
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών
4. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.

Παρόντες πρόεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τ. Κ/των: Αγνάντων, Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Γερακίου, Δάφνης, Δουνεικών, Καλυβίων Ήλιδος, Κεραμιδιάς, Μαζαρακίου, Οινόης, Ροδιάς, Αγραπιδωχωρίου, Κάμπου, Σκλίβα.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνειάς] (αρ. μελ. 21/08), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1110/13.1. 12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται:

*«Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 27504/16-06-2011 εγγράφου τής Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης για την έγκρισή του καθώς και παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι και την έγκριση του ΑΠΕ.»*

Ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 26.081,09€ με Φ.Π.Α. και ως προς την αρχική σύμβαση και είναι υπερσυμβατικός λόγω μεταβολής ΦΠΑ.

Σας διαβιβάζουμε επίσης αντίγραφο του υπ. αρ. 4/10 (θέμα 4ο) πρακτικού γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το υπ. αρ. πρωτ. 27504/16-6-2011 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ανωτέρω έργου.

Η διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ, μετά τη σύνταξη – έγκριση του ΑΠΕ έως και την έγκρισή του από το Δ.Σ. του φορέα, εάν απαιτηθεί, μπορεί να καλυφθεί από τις δαπάνες των απροβλέπτων.

Επειδή το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί, δεν πρόκειται να προκύψουν οποιεσδήποτε επιπλέον διαφορές στη σύνταξη του τελικού λογαριασμού σε σχέση με τον παρόντα ΑΠΕ»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας & Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.

(Ο κ. Κότσιφας είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τον ΑΠΕ τού έργου,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνειάς] (αρ. μελ. 21/08), ποσού 26.081,09 € με Φ.Π.Α.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου ένα μήνα από την παρούσα έγκριση του ΑΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -18- έτους 2012

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 25/01/2012

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**