



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 28 /2017

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας του έργου και έγκριση 1ου Α.Π.Ε «Λειτουργική βελτίωση στεγαστρων λαϊκής αγοράς» [αρ. μελ.32/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1809/27.01.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 16. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 19. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών           | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]       |
| 9. Δούλος Παντελής  | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ   |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   |   |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Νικολόπουλος Νικόλαος 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 8. Ντάνας Χαράλαμπος.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, τα θέματα υπ' αριθμ. 28-33 προτάθηκαν μετά το 8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπακέλλας, Μπιλέρης, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Σμέρος κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου και Πατρινός κατά τη συζήτηση του 28<sup>ου</sup> θέματος.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την ψηφοφορία στο 29<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, θέτοντας θέμα απαρτίας.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση του Α.Π.Ε του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1280/Δ4/135/20.01.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως υποβάλλουμε

1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και αιτιολογική έκθεση, του έργου «Λειτουργική βελτίωση στεγάστρων Λαϊκής Αγοράς» [αρ. μελ. 32/2016], που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας.

Σας γνωρίζουμε ότι ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται δε στο ποσό των 58.000,00 € με Φ.Π.Α. και συντάχθηκε διότι, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, διαπιστώθηκαν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, που κρίνονται απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει της παρ. 8 του άρθρου 58, Ν. 3669/08.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ απαιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου διάρκειας δύο (2) μηνών).

Η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ καθώς και την Παράταση Προθεσμίας του έργου με τίτλο «Λειτουργική βελτίωση στεγάστρων Λαϊκής Αγοράς» έως 22-03-2017».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Παναγόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Λειτουργική βελτίωση στεγάστρων λαϊκής αγοράς» [αρ. μελ.32/2016], ποσού 58.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου έως 22-03-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -28- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος