



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 174 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 27/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 15^η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/10843/11.05.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 20. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | 25. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 26. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 12. Δούλος Παντελής | |
| 13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σιμού & Πρασίνου | 27. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Πασσάς Ιωάννης | |
| 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 29. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τζουλέκης Σπυρίδων 2. Μπιλέρης Νικόλαος 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν τα θέματα υπ' αριθμ. 40, 41 & 19.

Οι κ. Λυμπέρης, Τσαγγαρούλιας, Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Κοκκαλιάρη, Ντάνας αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 40^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πατρινός προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης σε αυτό.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης προθεσμίας και έγκριση Α.Π.Ε του έργου του θέματος, σύμφωνα με την αρ. 10415/Δ4/1394/9.05.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1ο ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε. Αμαλιάδας», ποσού 56.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Σας γνωρίζουμε ότι:

➤ ο παρόντας 1ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 56.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συντάχθηκε:

Α) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων στις εργασίες του έργου, που προέκυψαν λόγω σφαλμάτων στην προμέτρηση, κατά τη σύνταξη της μελέτης και δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Β) Να γίνει η διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που προέκυψε με την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.

➤ Έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων με το υπ' αρ. 03/2017 Πρακτικό, επειδή συμπεριλαμβάνει επί έλασσον ποσότητες.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. πρωτ. 9320/Δ4/1203/26-04-2017 αίτηση του αναδόχου, η υπηρεσία μας προτείνει και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου έως 02-06-2017 καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 ν. 3825/10 ,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 27/2016], ποσού 56.800,00 € με Φ.Π.Α.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, με αναθεώρηση, έως 02-06-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -174- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος