



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 270 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 16-05-2017» (αρ. μελ.8/0217)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 26^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/18010/21.07.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σιμού & Πρασίνου | 22. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | 23. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Ευσταθόπουλος Ηλίας 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Μπιλέρης Νικόλαος 6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 9. Ντάνασης Χαράλαμπος 10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Παναγόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Μπακέλλας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και οι κ. κ. Χριστοφόρου, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 11^ο θέμα Η.Δ

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριτώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 15046/Δ4/1865/22.06.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον Ανακ. Πίνακα Εργασιών αναφέρει:

«Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων όπως αναλυτικά φαίνεται και στον συνημμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που είναι ισοσκελισμένος.

Τονίζεται δε ότι στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες, ούτε και νέες εργασίες.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.180,00 € και αναλύεται ως εξής:

	<u>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>1^{ος} Α.Π.Ε.</u>
Εργασίες	: 16.944,63 €	19.485,27 €
Απρόβλεπτα	: 2.541,69 €	1,05 €
Σύνολο	: 19.486,32 €	19.486,32 €
Αναθεώρηση	: 13,68 €	13,68 €
Σύνολο	: 19.500,00 €	19.500,00 €
Φ.Π.Α.	: 4.680,00 €	4.680,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	: 24.180,00 €	24.180,00 €

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τέλος, σημειώνουμε ότι με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε., πρόκειται να κατασκευασθεί και παραδοθεί πλήρης, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη, γι' αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να εγκριθεί ως έχει».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Παναγόπουλος ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τον ΑΠΕ του έργου, γ) τις διατάξεις τού άρθρου 73 Ν 3669/2008,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 16-05-2017» (αρ. μελ.8/0217), ποσού 24.180,00 € με ΦΠΑ.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου έως 31/7/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 270 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος