



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -26/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 378 /2019

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 9846/8-5-2019, με τίτλο 'Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/26184/9.12.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας. | 15. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 18. Κράλλης Γεώργιος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | |
| 12. Αστερής Ευγένιος | |
| 13. Παλυβός Χρήστος | |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 2. Παναγόπουλος 3. Χρήστος. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος, 8. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 9. Ντάνας Χαράλαμπος, 10. Αμπύ Χάντμπα Μισέλ, 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 12. Τσαούσης Διονύσιος, 13. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 15. Μαυρίκος Παναγιώτης.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Π.Η.Δ, διαμαρτυρόμενος για το ότι δινόταν δύο φορές ο λόγος για διευκρινήσεις και ερωτήσεις.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστοφόρου.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε 2η παράταση της σύμβασης για την Προμήθεια του συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25536/2.12.2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά:

1. η υπ' αρ. 9846/8-5-2019 Σύμβαση με τίτλο Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων.
2. το έγγραφο του αναδόχου με αρ.πρωτ.13551/26-6-2019 με το οποίο ζητεί την παράδοση του οχήματος για την τοποθέτηση γερανού.
3. το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14606/10-7-2019, με το οποίο ενημερώνουμε τον Ανάδοχο ότι δεν μπορούμε να αποστείλουμε το όχημα για αυτό το διάστημα
4. το έγγραφο του αναδόχου με αρ.πρωτ.14958/15-7-2019, με το οποίο ζητεί την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης
5. την προηγούμενη απόφαση Δ.Σ Δήμου Ήλιδας, με αριθμό 224/2019

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια της παραπάνω σύμβασης, παρακαλούμε να θέσετε ως θέμα στο επόμενο Δ.Σ. την έγκριση της 2^{ης} παράτασής της, καθόσον καθυστέρησε η επισκευή του οχήματος ΚΗΗ-4239 λόγω εκτεταμένης ζημιάς. Έτσι το προαναφερθέν όχημα ΚΗΗ-4239, με την ολοκλήρωση της επισκευής του μπορεί να αποσταλεί σε συνεργείο των Αθηνών για την τοποθέτηση γερανού και ολοκλήρωση της προμήθειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 της σχετικής σύμβασης και την Διακήρυξη της σχετικής προμήθειας, στην παράγραφο 6.1.1 Χρόνος Παράδοσης υλικών αναφέρεται ότι:

.....Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.....

Στην παρ.1 του Άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016 με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών», αναφέρεται ότι:

1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η επιτροπή εισηγείται πως για την ολοκλήρωση της σύμβασης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη παράταση, μέχρι την 31-01-2020.

Η Επιτροπή παραλαβής

1. Αντώνης Σκουρλής
2. Αχιλλέας Αθανασάκης
3. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης, υπογεγραμμένη από τα μέλη τής Επιτροπής παραλαβής,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

γ) την ΑΔΣ 224/2019 «Έγκριση παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 9846/8-5-2019 με τίτλο 'Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων'»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει 2^η παράταση της υπ' αριθμ. 9846/8-5-2019 Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων», μέχρι 31-01-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -378- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη