



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 313 /2012

ΘΕΜΑ: «Ματαιώση της διάλυσης σύμβασης του έργου: Αποπεράτωση ανοιχτού κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, σε συνέχεια της υπ'αριθμ. 271/12 ΑΔΣ»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2012, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/26317/17.08.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Λυμπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 17. Παναγόπουλος Χρήστος (Παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης | 19. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 22. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών» |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Προκόπης Πέτρος | |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

- | | |
|--|---|
| 1. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας. |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 5. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 6. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| | 7. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| | 8. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 63 Ν. 3669/2008, όπως συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 271/12 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αναφέρει:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Στην Αμαλιάδα, την 17^η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

1. Στασινόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Ήλιδας, Πρόεδρος
2. και τα μέλη:
3. Μυλωνά Σοφία, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Ήλιδας,
4. Νικολακόπουλος Ανδρέας, Δικηγόρος Αμαλιάδας

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την υπ' αριθμ. 271/2012 Α.Δ.Σ. Ήλιδας σύμφωνα με την οποία συστήθηκε η επιτροπή βάσει του άρθρου 63 Ν. 3669/2008, που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων, του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών.
2. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 25043/1-8-12 Απόφαση Δημάρχου Ήλιδας σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ως μέλος ο δικηγόρος Νικολακόπουλος Ανδρέας
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 63 του νόμου αυτού,
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 8266/18-5-2005 συμφωνητικό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
5. Την υπ αριθμ. πρωτ. 26730/7-11-2006 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο, με την οποία δηλώνεται ότι «η διακοπή εργασιών αυτή είναι με αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης της 6ης πιστοποίησης του έργου.»
6. Το υπ αριθμ. πρωτ. 27740/16-11-2006 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο, μετά από σχετικό έλεγχο, έκανε δεκτό το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών στο οποίο αναφέρεται ότι «από το συνολικό ποσό των 1.234.000€ που έχουν πιστοποιηθεί στον 6ο και 7ο λογαριασμό, υπάρχει αυτή τη περίοδο δυνατότητα εκταμίευσης μόνο 200.000 € έναντι»
7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 31208/3-12-2009 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης με το οποία δηλώνεται ότι «η διακοπή εργασιών αυτή είναι με αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης της 6ης πιστοποίησης του έργου.»
8. Το υπ αριθμ. πρωτ. 2179/28-01-2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης όπου αναφέρεται ελήφθη υπόψη «το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αρθεί οι λόγοι για τους οποίους προβήκαμε στις παραπάνω ενέργειες.»
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 19115/2012 αίτηση της ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» για ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης, με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει, στην οποία αναφέρεται ότι «επιθυμούμε την ενεργοποίηση του άρθρου 63 του Ν. 3669/2008 προκειμένου να αναβιώσει η κατά τα ανωτέρω διαλυθείσα εργολαβική σύμβαση με σκοπό την αποπεράτωση του δημοτικού κολυμβητηρίου»
10. Την υπ' αριθμ. 20/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, η οποία επικύρωσε την υπ' αριθμ. 85/2010 διαταγή πληρωμής, που διατάσσει το Δήμο να καταβάλλει στην ανάδοχο εντόκως από την επίδοση σε αυτόν της ανωτέρω διαταγής πληρωμής το ληξιπρόθεσμο οφειλόμενο ποσό των 849.824,54 €.
11. Το υπ' αριθμ. 170 Δ /30-4-2012 Χρηματικό ένταλμα με το οποίο ο Δήμος Ήλιδας κατέβαλε έναντι της οφειλής αυτής 248.000,00 € στην Ανάδοχο εταιρεία.
12. Την υπ. αρ. πρωτ. 22153/2-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ήλιδας που αφορά την θετική γνωμοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ 25883/10-8-2012 γνωμοδότηση του δικηγόρου και μέλους της επιτροπής Νικολακόπουλου Ανδρέα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ του βάσιμου των απαιτήσεων της Αναδόχου εταιρείας. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

1. Την εξόφληση του υπολοίπου ποσού της 6^{ης} και 7^{ης} πιστοποίησης ανερχόμενου σε 601.824,54 €.
2. Την απόδοση των τόκων υπερημερίας νόμιμα υπολογιζόμενων από την 30-03-2010, δηλαδή από την επομένη επιδόσεως της ανωτέρω διαταγής πληρωμής προς τον Δήμο, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης των αντίστοιχων λογαριασμών.

Εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών

που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών ως εξής:

1. Την δικαστική δαπάνη της αναδόχου για την έκδοση της υπ' αριθμ. 85/2010 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, η οποία ανήλθε στο ποσό των 14.450,00 €, όπως αναγνωρίστηκε από το Δικαστήριο και η οποία συνιστά θετική της ζημιά κατ' άρθρο 63, παρ. του Ν. 3669/2008.
2. Το ποσό που δαπανήθηκε για προμήθειες των υπ' αριθμ. 907/780/867/31.12.2002 και 2194/2077/867 εγγυητικών επιστολών της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΤΕ, που εκδόθηκαν εκ μέρους της αναδόχου για την καλή εκτέλεση των εργασιών ύψους 9.720,00».

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρόπουλος έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, η οποία δια της νομίμου εκπροσώπου της, δηλώνει ότι περιορίζεται, λόγω άφεσης χρέους, η απαίτησή της που απορρέει από την υπ' αριθμ. 85/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, κατά το ποσό των 14.450 ευρώ, που αντιστοιχεί στη δικαστική της δαπάνη.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν ως προς την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στον ανάδοχο και τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης.

Οι κ. Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος καταψήφισαν.

Οι κ. Κολόσακας & Κόλλιας ψήφισαν λευκό ως προς τη διαδικασία και ζητώντας χρηματοδότηση του έργου κατά ποσοστό 100% από το κράτος.

Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) το πρακτικό της επιτροπής, β) τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, γ) την υπ' αριθμ. 271/12 ΑΔΣ, δ) τις διατάξεις του άρθρ. 63 Ν. 3669/2008, ε) την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α) Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», ως εξής:

1. Εξόφληση του υπολοίπου ποσού της 6^{ης} και 7^{ης} πιστοποίησης.
2. Απόδοση των τόκων υπερημερίας (6%) νόμιμα υπολογιζόμενων από την 30-03-2010, δηλαδή από την επομένη επιδόσεως της υπ' αριθ. 85/2010 διαταγής πληρωμής προς τον Δήμο, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης των αντίστοιχων λογαριασμών.
3. Απόδοση του ποσού που δαπανήθηκε για προμήθειες των υπ' αριθμ. 907/780/867/31.12.2002 και 2194/2077/867 εγγυητικών επιστολών της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΤΕ, που εκδόθηκαν εκ μέρους της αναδόχου για την καλή εκτέλεση των εργασιών, ύψους 9.720,00 €.

Β) Εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ανοικτού Κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», με την εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με σκοπό την αποπεράτωση του δημοτικού κολυμβητηρίου, μέχρι του ύψους που αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 8266/18-5-2005 συμφωνητικό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -313- έτους 2012

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 23/08/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λουμπέρης