



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 245/2011

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Βελτίωση αποδυτήριων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Καρδαμά (αρ. μελ. 79/10)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13<sup>η</sup> του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2011, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13699/09.05.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -29- και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας.  |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 22. Παναγόπουλος Χρήστος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών        | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος   |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης  | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης   |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος                                       | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος  |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  | 27. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»   |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών              | 28. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 9. Δούλος Παντελής  | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος   |
| 10. Προκόπης Πέτρος   |  |
| 11. Ντάνασης Χαράλαμπος   | Ο κ. Κράλλης Δημήτριος δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική   |  |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος  |  |
| 14. Λιώσης Απόστολος  |  |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                  |  |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος            |  |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος  |  |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                      |  |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης                                       |  |

Απόντες:

1. Μπιλίρης Νικόλαος
2. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών»
3. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Παρόντες: Α) πρόεδρος Δ. Κ. Αμαλιάδας, Ηλίας Τσαρούχας.

Β) Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ηλία, Αγνάντων, Αμπελοκάμπου, Ανθώνος, Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Βελανιδιού, Βουλιαγμένης, Γερακίου, Δάφνης, Δαφνιώτισσας, Δουνεϊκών, Εφύρας, Καλυβίων Ήλιδος, Καρδαμά, Κέντρου, Κεραμιδιάς, Κρουονερίου, Λαγανά, Οινόης, Ροδιάς, Περιστερίου, Ροβιάτας, Σαβαλίων, Σιμόπουλου, Σωστίου, Χαβαρίου, Αυγής, Κάμπου, Λουκά, Σκλίβα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **50ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτίωση αποδυτήριων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Καρδαμά (αρ. μελ. 79/10), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία αναφέρει:

*«Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, για να συνταχθεί Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της προμέτρησης, σύμφωνα με τις εκτελεσμένες, ώστε να κλείσει διαχειριστικά το έργο.*

*Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας (3) τριών μηνών μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ».*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο πρόεδρος της Τ.Κ ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Δίνει παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση αποδυτήριων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Καρδαμά (αρ. μελ. 79/10), τριών μηνών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -245- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 20/05/2011

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**