



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 468 /2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση όψεων και περιβάλλοντα χώρου χημικών τουαλετών πλατείας Μπελογιάννη», (Αριθμ. Μελ. 24/2012)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/40259/13.12.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 8. Δούλος Παντελής | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 10. Ντάνας Χαράλαμπος | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο
κίνημα πολιτών |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
&Πολεοδομίας | |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

- 1.Γάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας

Ο πρόεδρος της της Δ.Κ Αμαλιάδας αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση όψεων και περιβάλλοντα χώρου χημικών τουαλετών πλατείας Μπελογιάννη», (Αριθμ. Μελ. 24/2012), σύμφωνα με την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσού 14.250,00 € πρόκειται να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου... .

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι 31/12/2012, διότι εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Συνημμένο, το με αριθμό 8/2012 (6^ο θέμα) πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του ΑΠΕ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. **Κότσιφας**, Μπλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Νικολόπουλος Γεώργιος** ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση όψεων και περιβάλλοντα χώρου χημικών τουαλετών πλατείας Μπελογιάννη (Αριθμ. Μελ. 24/2012), συνολικού ποσού 14.250,00 €.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι 31/12/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -468- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 21/12/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης