



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 202/2024

ΘΕΜΑ: Παράταση παράδοσης προμήθειας εξοπλισμού (Server)

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/15067/19.7.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος
4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
6. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 14^ο Θ.Η.Δ, δηλώνοντας ότι υπερψηφίζει στα επόμενα θέματα.

Η Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, για λόγους ασφαλείας, λόγω της ιδιότητας του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργουλής, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 15346 /23.07.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών τής Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για εξέταση αιτήματος παράτασης παράδοσης εξοπλισμού, αναφέροντας τα εξής:

«Ο Δήμος Ήλιδας, με την υπ' αριθμ. 13394/2024 σύμβαση με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, προχώρησε στην Προμήθεια Εξυπηρετητή (Server) για δημιουργία Cluster (ΟΜΑΔΑ Α), με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας του ψηφιακού αρχείου του δήμου.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2024 Μελέτη τής Διεύθυνσης Διοίκησης, η προθεσμία παράδοσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού ήταν 20 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η ανάδοχος εταιρία, με το υπ' αριθμ 15134/19.07.2024 αίτημα, αιτήθηκε την παράταση παράδοσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όπως αναφέρει, «λόγω προβλημάτων εισαγωγής που παρουσιάστηκαν στην αντιπρόσωπο εταιρεία, και δεν κατέστη δυνατό να παραδώσουν τον εξοπλισμό εντός των χρονικών ορίων τής σύμβασης.

Λόγω της ανάγκης προμήθειας του συγκεκριμένου εξοπλισμού το συντομότερο δυνατό για λόγους ασφαλείας,

Διαβιβάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα, προκειμένου να εξετάσει προ-ημερήσιας το συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο παραδόθηκε στον δήμο την Παρασκευή, 19/07/2024, μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, και να λάβει απόφαση».

Το αίτημα της εταιρείας: Μηχανογραφική -CONSULTING SERVICE, αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13394/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α: Εξυπηρετητής (Server) για δημιουργία Cluster

«Σύμφωνα με την σύμβαση 13394 με ημερ. 1/7/2024, ανατέθηκε στην εταιρεία μας Μηχανογραφική ΕΠΕ, από τον Δήμο Ήλιδας, προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την δημιουργία υποδομής cluster server. Λόγω προβλημάτων εισαγωγής που παρουσιάστηκαν στην αντιπρόσωπο εταιρεία δεν κατέστη δυνατό να παραδώσουμε τον εξοπλισμό εντός των χρονικών ορίων της παρούσης σύμβασης.

Για το λόγω αυτό αιτούμαστε τρεις (3) μήνες παράταση, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση του εξοπλισμού στο σύνολό του».

Κατόπιν τούτου, ο Αντιδήμαρχος να δοθεί παράταση δύο μηνών, και η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης
- 4) Την πρόταση του Αντιδήμαρχου

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας παράδοσης εξοπλισμού τής προμήθειας Εξυπηρετητή (Server), στα πλαίσια της σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», μέχρι 20.9.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -202- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος