



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. 12/2020- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 118 /2020

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως προς τη διάρκειά της [σχετ. ΑΔΣ 74/2020]»

Στην Αμαλιάδα και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/11997/26.6.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις τής Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 163/33282/29.05.2020), και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (ΦΕΚ 1988/23.05.2020 τ. Β') .

Στη συνεδρίαση, απόντος του Προέδρου κ. Πατρινού, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαγιαννόπουλος σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ. 2 άρθρ. 69 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας. | 15. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 16. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 17. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 18. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 19. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 20. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 22. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 9. Μπακέλλας Γεώργιος | 23. Τσαούσης Διονύσιος |
| 10. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 24. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 11. Αστερής Ευγένιος | 25. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 12. Παλυβός Χρήστος | 26. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 13. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 28. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 29. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 30. Κράλλης Γεώργιος |
| | 31. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Πατρινός Αντώνιος - Πρόεδρος 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. κ Χριστοδουλόπουλος, Μαρτζάκλη, Αναγνωστόπουλος, Τσεριώνης, Αθανασόπουλος, Γκουβίτσα, Ευσταθόπουλος, Μαυρίκος και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης θεμάτων και ερωτήσεων που τέθηκαν προς τον Δήμαρχο.

Οι κ. Αμπού Χάντμπα και Τσαούσης αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στα 1^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης και 19^ο ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάχθηκε των υπόλοιπων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, καθώς αφορά έργο το οποίο σχετίζεται με τη δημόσια υγεία. Το σώμα έκανε δεκτό ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης, εισηγήθηκε την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως προς τη διάρκειά της, ως εξής:

«Μετά από αίτημα της εταιρείας «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η οποία έχει αναλάβει την περαίωση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας», προτείνουμε την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί για την υλοποίηση της προμήθειας, μεταξύ του δήμου Ήλιδας και του Γενικού Νοσοκομείου ΗΛΕΙΑΣ, ως προς τη διάρκειά της.

Συγκεκριμένα, επειδή έχει καθυστερήσει η εισαγωγή και παράδοση δύο υλικών τα οποία κατασκευάζονται στο εξωτερικό- λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με την επιδημία του κορωνοϊού-, προτείνεται η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε περαιτέρω καθυστέρηση και να ολοκληρωθεί το έργο.

Τα υλικά αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και πρόκειται για έναν μετασχηματιστή (περίπτ. 2) και ένα σύστημα κλήσης αδελφής (μπουτόν, λυχνίες, μονάδες κλήσης, ακύρωσης, κεντρικοί σταθμοί) [περίπτ. 11].

Στο ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ (της προγραμματικής σύμβασης), αναφέρεται:

«Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι».

Στο άρθρο 8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αναφέρεται:

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1	3 μήνες
Σύνολο Έργου	3 μήνες

Δεδομένου λοιπόν, ότι η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10/4/2020 και λήγει στις 10/7/2020, προτείνεται η διάρκεια υλοποίησής της να οριστεί μέχρι τις 10/8/2020».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δημάρχου,
- 2) Την ΑΔΣ 74/2020 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 233.925,00 € και ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης»,
- 3) Τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,
- 4) Τις διατάξεις του άρθρ. 100 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με: τα άρθρα 8 -10 Ν. 4071/12, άρθρο 74 Ν.4483/17, άρθρα 8 & 2 του Ν 4674/2020, άρθρο 179 Ν. 4555/18 και το άρθρο 21 του Ν 4690/2020,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Ήλιδας και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», μέχρι 10.8.2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -118- έτους 2020

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης