



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. 17/2020- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 171/2020

ΘΕΜΑ: «Παράταση υλοποίησης του έργου τής προγραμματικής σύμβασης «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου» [σχετ. ΑΔΣ 11/2020]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική, *κεκλεισμένων των θυρών* συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, σύμφωνα με τις προσκλήσεις του Πρόεδρου οι οποίες επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Το συμβούλιο κλήθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. 16/19063/4.9.2020 και εκ νέου με την υπ' αριθμ. 17/19772/10.9.2020 έγγραφη πρόσκληση, για συνεδρίαση την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, δεδομένου ότι η πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κοινότητες του δήμου Ήλιδας και αποτέλεσε προτεραιότητα της δημοτικής αρχής η επίβλεψη, επίσταση και συγκέντρωση όλων των δυνάμεων στην κατάσταση της.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε *κεκλεισμένων των θυρών*, σύμφωνα με τις διατάξεις τής Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 163/33282/29.05.2020, και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (ΦΕΚ 1988/23.05.2020 τεύχος Β') .

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης, αν και κλήθηκε νόμιμα, και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα.

Ο Πρόεδρος διαπιστώσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα « 23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας. | 15. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μεϊζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 17. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 18. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 5. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 7. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 21. Λοχοβίτης Νικόλαος [παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 8. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | |
| 9. Μπακέλλας Γεώργιος | |
| 10. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 22. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 11. Αστερής Ευγένιος | 23. Κράλλης Γεώργιος |
| 12. Παλυβός Χρήστος | |
| 13. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | |
| 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαδάκος Ανδρέας 2. Μαρτζάκη Θεώνη 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης 5. Τσαούσης Διονύσιος 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας 8. Μαυρίκος Παναγιώτης 9. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 10. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την **01.09.2020** εισήγηση του Δήμαρχου κ. Λυμπέρη, για παράταση υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης τού θέματος, η οποία αναφέρει:

«Σχετ: Το από 31.08.2020 πρακτικό 2 της Κ.Ε.Π.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό 2 της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας τού Τεχνικού Συμβούλου τού έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου», με το οποίο εγκρίνουν, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου κατά 2,5 μήνες από την λήξη της τελευταίας παράτασης, και δη μέχρι 30/11/2020, με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε λόγω της συμμετοχής της ΑΝΟΛ στην υλοποίηση του έργου.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δήμαρχου,
- 2) Την ΑΔΣ 11/2020 «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, για την υπηρεσία "Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου "Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου"»»,
- 3) Την ΑΔΣ 124/2020 «Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου τής προγραμματικής σύμβασης "Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου"»
- 4) Το πρακτικό Νο 2 τής Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης,
- 5) Τις διατάξεις τού άρθρ. 100 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 -10 Ν. 4071/12, άρθρο 74 Ν.4483/17, άρθρα 8 & 2 του Ν 4674/2020, άρθρο 179 Ν. 4555/18 και άρθρο 21 του Ν 4690/2020,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου τής προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου "Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου"», μέχρι 30/11/2020, με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -171- έτους 2020

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης