



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 224 /2019

**ΘΕΜΑ:** « Έγκριση παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 9846/8-5-2019 με τίτλο 'Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας του Πρόεδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- |                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος                                                  | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος                                                               |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                              | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος                                                              |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος                                                    |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                           |                                                                                         |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |                                                                                         |
| 7. Δούλος Παντελής                                                      |                                                                                         |
| 8. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                              |                                                                                         |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων                                                  | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.                                             |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                               | 19. Ντάνας Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.                                                |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος                                                  |                                                                                         |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλέρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι επείγουσας σημασίας λόγω των αυξημένων αναγκών του Δήμου ως προς την αποκομιδή απορριμμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίκος, εισηγήθηκε την παράταση της σύμβασης για την Προμήθεια του συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15511/22.7.2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά:

1. Η υπ' αριθμ. 9846/8-5-2019 Σύμβαση με τίτλο Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων.
2. το έγγραφο του αναδόχου με αρ. πρωτ. 13551/26-6-2019, με το οποίο ζητεί την παράδοση του οχήματος για την τοποθέτηση γερανού.
3. το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14606/10-7-2019, με το οποίο ενημερώνουμε τον Ανάδοχο ότι δεν μπορούμε να αποστείλουμε το όχημα για αυτό το διάστημα και
4. το έγγραφο του αναδόχου με αρ. πρωτ. 14958/15-7-2019, με το οποίο ζητεί την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια της παραπάνω σύμβασης, παρακαλούμε να θέσετε ως θέμα στο επόμενο Δ.Σ. την έγκριση της παράτασής της, καθόσον απρόβλεπτοι λόγοι (εκτεταμένη ζημιά του οχήματος ΚΗΗ-4239) και η καλοκαιρινή περίοδος που έχει αυξημένο φόρτο αποκομιδής απορριμμάτων, επιβάλλουν την χρήση όλων των απορριμματοφόρων του Δήμου. Έτσι, το προαναφερθέν όχημα ΚΗΗ-4239, ακόμα και όταν επισκευαστεί δεν μπορεί να αποσταλεί σε συνεργείο των Αθηνών για την τοποθέτηση γερανού και ολοκλήρωση της προμήθειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 της σχετικής σύμβασης και την Διακήρυξη της σχετικής προμήθειας στην παράγραφο 6.1.1 'Χρονος Παράδοσης υλικών' αναφέρεται ότι:

..... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016

Στην παρ.1 του Άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016 με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών» αναφέρεται ότι:

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Ο Ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 14958/15-7-2019 έγγραφό του, αιτείται την παράτασή της. Η υπηρεσία εισηγείται πως για την ολοκλήρωση της σύμβασης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη παράταση ίση με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, και προτείνει την έγκρισή της μέχρι 7-11-2019».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών.

Οι κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Ο κ. Ντάνας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης, υπογεγραμμένη από τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής,

β) τις διατάξεις του άρθρ. 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

γ) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθμ. 9846/8-5-2019 Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων», μέχρι 7-11-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -224 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος