



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 226 /2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελετών 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της *Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης*, σήμερα την 26^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας του Προέδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος του Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 7. Δούλος Παντελής | |
| 8. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 19. Ντάνας Χαραλάμπος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλέρης Νικόλαος 8. Τσαγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 8^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την έγκριση των μελετών τής 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14160/Δ4/1873/3.7.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Μελετών, η οποία αναφέρει:

«Το Έργο του Δήμου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» είχε προϋπολογισμό Δημοπράτησης 15.129.000,00 € με ΦΠΑ.

Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατικό ποσό 11.545.200,01 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξαμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 15/12/2014 εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του Έργου.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 23/09/2016 με το αρ. πρωτ. 23855/Δ4/2717 υπεβλήθη η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης των δικτύων.

Στις 7/10/2016 με το αρ. πρωτ. 25358/Δ4/2876 εισήχθηκε η Υπηρεσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης.

Στις 02/11/2016 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το με αριθμό 08/2016 Πρακτικό του, γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης της Υδραυλικής Μελέτης των δικτύων.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 433/13-12-2016 απόφαση ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της οριστικής μελέτης των δικτύων του έργου.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 28/02/2017 με την με αρ. πρωτ. 2965 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.

Στις 15/12/2017 με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.13458 Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) Τομέας Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 2.400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 20/12/2018 ο 3ος ΑΠΕ με την 2η ΣΣΕ προεγκρίθηκαν με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9113/20-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την προέγκριση αυτή, ταυτόχρονα, ανελήφθη η κάλυψη της δαπάνης ης 2^{ης} ΣΣΕ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 21/12/2018 με την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 430/2018 απόφασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Στις 15/03/2019 με το αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκαν οι μελέτες των τεσσάρων αντλιοστασίων που διαφοροποιούνται σε σχέση με την τρέχουσα εγκεκριμένη μελέτη, η μελέτη της υδραυλικής σήραγγας και τον αγωγό της με τη μέθοδο της πλαγιομετωπικής γεώτρησης εγκάρσια στην Ε.Ο. Πύργου - Πατρών στον κόμβο Κ25ζ στην περιοχή της Μαραθιάς και η στατική μελέτη για την κατασκευή φρεατίων εισόδου και εξόδου της πλαγιομετωπικής γεώτρησης εκατέρωθεν της Ε.Ο. Πύργου - Πατρών στον κόμβο Κ25ζ στην περιοχή της Μαραθιάς. Οι μελέτες αυτές αφορούν στις εργασίες της 2ης ΣΣΕ.

Στις 18/03/2019 με το αρ. πρωτ. 5898/Δ4/792 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκαν οι μελέτες, τοπογραφικής αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του Καρακανδά στην πόλη της Αμαλιάδας, η υδραυλική μελέτη ελέγχου επάρκειας του υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή του Καρακανδά στην πόλη της Αμαλιάδας και η μελέτη δύο νέων τμημάτων αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στην περιοχή Καρακανδά στην πόλη της Αμαλιάδας. Οι μελέτες αυτές αφορούν στις εργασίες της 2ης ΣΣΕ.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασής του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 28/03/2019 λάβαμε το αρ. πρωτ. 15477 έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από 28/03/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 252/2019 σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος, και μας ενημερώνουν ότι μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.

Στις 28/3/2019 με το αρ. πρωτ. 6737/Δ4/910 έγγραφό του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου Ήλιδας ενημερωθήκαμε ότι διενέργησε έλεγχο για τις μελέτες που αφορούν στη 2η ΣΣΕ (που υποβλήθηκαν σε εμάς με τα αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761/15.3.19 και 5898/Δ4/792 /18.3.19 από τον ανάδοχο) και συμφωνεί να προχωρήσει η Υπηρεσία στην έγκρισή τους.

Στις 22/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8916/Δ4/1222/22-4-2019 έγγραφό μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ. 133878/1924) διαβιβάστηκαν οι μελέτες της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στις 07/05/2019 με την αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 εκδόθηκε η Απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 08/05/2019 με το αρ. πρωτ. 9863/Δ4/1379 έγγραφό μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ. 39/08.05.2019) διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας επιπλέον η εισήγηση της Υπηρεσίας μας (αρ. πρωτ. 9882/Δ4/1381/08-05-2019) για τις μελέτες της 2^{ης} ΣΣΕ καθώς και αντίγραφο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με όλα τα συνοδευτικά τεύχη του.

Στις 20/05/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 05/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο αναβλήθηκε το εν λόγω θέμα μέχρι να υποβληθεί έγγραφη διατύπωση του αρχικού Μελετητή.

Στις 20/05/2019 με το αρ. πρωτ. 10786/Δ4/1472 έγγραφό μας, απευθυνθήκαμε στον αρχικό Μελετητή Γ. Παπαναστασίου προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για τις μελέτες της 2^{ης} ΣΣΕ.

Στις 29/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11421/Δ4/1533 έγγραφό του, ο Μελετητής Γ. Παπαναστασίου, απάντησε ότι οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο προτάσεις που περιλήφθησαν στην μελέτη τροποποίησης της αρχικής μελέτης, δηλαδή στην τροποποιημένη μελέτη του 2016, γεγονός που τον καθιστά μη αρμόδιο να απαντήσει για την παρούσα τροποποίηση.

Στις 29/05/2019 για τον παραπάνω λόγο, απευθυνθήκαμε στον υπεύθυνο για την τροποποιημένη μελέτη του 2016, μελετητή Αλέξανδρο Πετράκη ώστε να διατυπώσει τις απόψεις του.

Στις 30/05/2019 ο μελετητής Αλέξανδρος Πετράκης απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι παρούσες τροποποιήσεις της μελέτης δεν διαφοροποιούν σε κανένα σημείο τον σκοπό και τη φιλοσοφία της εκπονηθείσας το 2016 μελέτης και βρίσκουν σύμφωνο τον Μελετητή.

Στις 05/06/2019 με το αρ. πρωτ. 12011/Δ4/1585 έγγραφό μας διαβιβάστηκαν προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας οι απαντήσεις των μελετητών Γ. Παπαναστασίου και Α. Πετράκη.

Στις 20/05/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 06/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Η υδραυλική μελέτη του δικτύου συλλογής λυμάτων και του δικτύου προσαγωγής των λυμάτων, καταθλιπτικού και βαρυτικού, προς την ΕΕΛ Αμαλιάδας, με την οποία κατασκευάζεται το επιμετρούμενο τμήμα του Έργου, είναι τροποποίηση της αρχικής υδραυλικής μελέτης των δικτύων. Η αρχική μελέτη συντάχθηκε το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2010. Η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, με το Πρακτικό 08/02-11-2016 το ΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίησή της και εγκρίθηκε με την απόφαση 433/13-12-2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας.

Η τροποποιημένη υδραυλική μελέτη των δικτύων περιλαμβάνει τα δίκτυα λυμάτων των οικισμών του Νοτίου και Δυτικού Κλάδου της πόλης της Αμαλιάδας και περιλαμβάνει πλήρεις μελέτες στατικές, υδραυλικές αρχιτεκτονικές ηλεκτρομηχανολογικές για τα αντλιοστάσια του δικτύου προσαγωγής.

Η τροποποιημένη υδραυλική μελέτη των δικτύων εκπονήθηκε από μελετητές του αναδόχου και δόθηκε θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕ και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω από το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας.

Οι παρούσες μελέτες προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας αφορούν στην τροποποίηση της μελέτης του 2016, και οι μελέτες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της 2ης ΣΣΕ, αφορούν στις εργασίες της 2^{ης} ΣΣΕ οι οποίες είναι αποτέλεσμα απρόβλεπτων περιστάσεων.

Το σύνολο των μελετών που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα, αφορούν σε εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει, στο ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή για σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών, γι' αυτό και η αμοιβή των παρόντων μελετών συμπεριλαμβάνεται στη 2η ΣΣΕ.

Οι μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν για την εκτέλεση των εργασιών της 2ης ΣΣΕ έχουν συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της 2ης ΣΣΕ και είναι οι εξής:

- Υδραυλική σήραγγα με τη μέθοδο της πλαγιομετωπικής γεώτρησης στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών.
- Αγωγός της υδραυλικής σήραγγας στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών.
- Στατική μελέτη για την κατασκευή των φρεάτων εισόδου και εξόδου της πλαγιομετωπικής γεώτρησης για τη διέλευση του αγωγού Ε.Ο. Πύργου – Πατρών.
- Υδραυλική μελέτη ελέγχου της επάρκειας του υφισταμένου δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του Καρακανδά της πόλης της Αμαλιάδας.
- Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων στην περιοχή του Καρακανδά της πόλης της Αμαλιάδας.
- Τοπογραφική μελέτη στην περιοχή του Καρακανδά της πόλης της Αμαλιάδας.
- Τέσσερα αντλιοστάσια ακαθάρτων του δικτύου προσαγωγής (τροποποίηση).

Ως προς τη σύνταξη των μελετών αυτών, οι οποίες καλύπτουν το αντικείμενο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, επιβάλλονται από απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες προέκυψαν μετά τη Δημοπράτηση του Έργου και έχουν εγκριθεί με τον 3ο ΑΠΕ από το Συμβούλιό σας. Η 2η ΣΣΕ περιλαμβάνει τη δαπάνη των μελετών για τις εργασίες της.

Οι παρούσες μελέτες που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αποτελούν τροποποιήσεις των υφισταμένων μελετών του Έργου εκτός από αυτές των τεσσάρων αντλιοστασίων. Από τις ως άνω αναγραφόμενες μελέτες προκύπτει ότι αυτές αφορούν τρία σύνολα εργασιών.

Το πρώτο σύνολο είναι η αύξηση του μήκους του αγωγού προσαγωγής των λυμάτων των οικισμών του Νοτίου Κλάδου δηλαδή Δουναιίκων και Καρδαμά στο δίκτυο της πόλης στην περιοχή Καρακανδά και συγκεκριμένα σε κατάντι σημείο από το προβλεπόμενο στην υδραυλική μελέτη του Έργου. Ο αγωγός προσαγωγής του Νοτίου Κλάδου, σύμφωνα με τη μελέτη, οδηγείται σε φρεάτιο του βαρυτικού δικτύου της πόλης της Αμαλιάδας που ευρίσκεται στο νότιο όριό της. Στην περιοχή που καταλήγει ο αγωγός προσαγωγής του Έργου μας, τα λύματα του Νοτίου Κλάδου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό δεν θα μπορούν να προσαχθούν στην ΕΕΛ Αμαλιάδας προς επεξεργασία για τους ως άνω λόγους. Σημειώνουμε ότι ο αγωγός προσαγωγής είναι καταθλιπτικός HDPE διατομής Φ250 που ξεκινά από το αντλιοστάσιο ΑΝ1' που ευρίσκεται μεταξύ του οικισμού Καρδαμά και της πόλης της Αμαλιάδας., πλησιέστερα στην πόλη. Αποφασίστηκε η επέκταση του αγωγού προσαγωγής, ώστε να προσαχθούν τα λύματα σε άλλο σημείο της πόλης το οποίο ευρίσκεται κατάντι του αρχικά προβλεπόμενου φρεατίου με επέκταση του καταθλιπτικού αγωγού ομοίως καταθλιπτικού ίδιας διατομής, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το μεταφερόμενο φορτίο, και να συνεχίσει η μεταφορά των λυμάτων με κατάθλιψη. Έτσι τα λύματα θα οδηγούνται καταθλιπτικά σε φρεάτιο όπου από εκεί θα οδηγηθούν βαρυτικά πλέον σε

υπάρχον φρεάτιο του υφιστάμενου κεντρικού περιμετρικού δικτύου της πόλης για να οδηγηθούν τελικά ασφαλώς στην ΕΕΛ. Ο βαρυτικός αγωγός στη συνέχεια του καταθλιπτικού, θα έχει διατομή Φ400, αυτή που αρχικά ήταν σχεδιασμένο να έχει ο βαρυτικός αγωγός προσαγωγής του Νοτίου Κλάδου στην πόλη της Αμαλιάδας.

Διευκρινίζουμε ότι ο αγωγός προσαγωγής του Νοτίου Κλάδου του Έργου στην ΕΕΛ Αμαλιάδας, δια μέσου της πόλης, προβλέπεται από την μελέτη να είναι σε άλλα τμήματα βαρυτικός Φ400 και σε άλλα τμήματα καταθλιπτικός Φ250. Επισημαίνουμε ότι στον αγωγό προσαγωγής που επεκτείνεται, καταθλιπτικός και βαρυτικός υπάρχουν μόνο τα λύματα του Νοτίου Κλάδου του Έργου μας όπως προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη του έργου, χωρίς να εισέρχονται λύματα της πόλης κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Το κεντρικό δίκτυο της πόλης ήταν και θα είναι ο αποδέκτης του Νοτίου Κλάδου προς την ΕΕΛ Αμαλιάδας. Σημειώνουμε ότι το Έργο μας δεν μπορεί να λύσει και δεν θα λύσει το πρόβλημα της πόλης στην περιοχή Καρακανδά, αλλά θα μεταφέρει ασφαλώς το φορτίο του Νοτίου Κλάδου του Έργου μας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί από το Δήμο μας με άλλη εργολαβία.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω προκύπτει ότι θα γίνει επέκταση του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής HDPE Φ250 10 ατμ σε όρυγμα με εκτέλεση εργασιών ίδιο με το λοιπό μας δίκτυο. Ομοίως το τμήμα του βαρυτικού αγωγού της επέκτασης του αγωγού προσαγωγής θα γίνει με βαρυτικό αγωγό Φ400 PVC Σειρά 41, όπως έχει σχεδιαστεί η υδραυλική μελέτη για τον βαρυτικό αγωγό του Νοτίου Κλάδου. Διευκρινίζουμε ότι η επέκταση του αγωγού προσαγωγής του Νοτίου Κλάδου δεν αποτελεί επέκταση του φυσικού αντικείμενου του Έργου, δεν συλλέγει λύματα από άλλες περιοχές των οικισμών Δουναίικα και Καρδαμά, πλέον αυτών που προβλέπει η μελέτη μας, δεν συλλέγει και δεν μεταφέρει λύματα από την πόλη της Αμαλιάδας, προσάγει το ίδιο φορτίο των οικισμών Δουναίικα και Καρδαμά που προβλέπει η αρχική υδραυλική μελέτη σε κατάντι σημείο της πόλης προς την ΕΕΛ Αμαλιάδας.

Το δεύτερο σύνολο μελετών της 2ης ΣΣΕ αφορά στις εργασίες της εγκάρσιας διάβασης στην Ε.Ο. Πύργου Πατρών του βαρυτικού αγωγού προσαγωγής του Δυτικού Κλάδου ερχομένου από την Κουρούτα προς Μαραθιά με προορισμό την ΕΕΛ Αμαλιάδας. Επειδή πρόκειται για οδό ταχείας κυκλοφορίας που δεν επιτρέπεται η τομή του, θα πρέπει να κατασκευαστεί ο αγωγός με πλαγιομετωπική γεώτρηση διατομής όσο και η εξωτερική διατομή του αγωγού που έχει επιλεγεί. Η εργασία αυτή είναι εξειδικευμένη.

Το τρίτο σύνολο μελετών αφορά στις επιπλέον εργασίες σιδηρού οπλισμού και οπλισμένου σκυροδέματος σε τέσσερα αντιστάσια του δικτύου προσαγωγής των υλικών προς την ΕΕΛ Αμαλιάδας όπου λόγω προβλεπόμενων περιστάσεων θα πρέπει οι υπέργειοι οικίσκοι να κατασκευαστούν επί των υπογείων δεξαμενών και όχι σε άλλη θέση εκτός του περιγράμματος των δεξαμενών.

Επισημαίνουμε ότι οι μελέτες συνδέονται με την κατασκευή και ότι είναι υποχρέωση του αναδόχου που κατασκευάζει το Έργο από την κύρια σύμβαση να τις εκπονήσει.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/2008 για την συμπλήρωση μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, «Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών».

Στη συνέχεια στην παρ. 2 του άρθρου 45 γίνεται αναφορά για πιθανή απόδοση, σε σφάλματα και ελλείψεις της αρχικής μελέτης, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Έργο μας καθ' όσον η συμπληρωματικές μελέτες εργασιών οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, η δυνατότητα εκπόνησης των νέων μελετών του Αναδόχου κλπ.

Οι εργασίες της 2ης ΣΣΕ και συνεπώς η εκπόνηση των μελετών για αυτές προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις στην εκτέλεση του έργου, δεν μπορούσαν να είναι γνωστές από την αρχή στον μελετητή ούτε να προβλεφθούν από αυτόν και επομένως δεν εμφοιλοχωρεί σφάλμα του μελετητή ή στον ανάδοχο του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.

Πριν την εκτέλεση των εργασιών της 2ης ΣΣΕ ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της παρ 2 του άρθρου 45 του Ν3669/2008 για την σύνταξη και την έγκριση των μελετών για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Συνεπώς, εκπονήθηκαν οι προβλεπόμενες μελέτες για την 2η ΣΣΕ οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του Ν3669/2008, μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, της 2ης ΣΣΕ και του σχεδίου της 2ης ΣΣΕ, υπεγράφησαν από την Υπηρεσία μας, έλαβαν θετική από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, και κατατίθενται με το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του Ν3669/2008.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τη προβλεπόμενη διαδικασία της παρ 2 του άρθρου 45 του Ν3669/2008 για την σύνταξη και την έγκριση των μελετών για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, η Υπηρεσία μας,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Θετικά για την έγκριση των μελετών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών. Οι κ. Κολόσακας και Ντάνας ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τα τεύχη των Μελετών τού Έργου, γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τις Μελέτες τής 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -226 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Σελίδα 4 από 4