



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 314 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάνας Χαραλάμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Οι κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23^ο θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **28ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού για την παροχή της υπηρεσίας του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18873/Δ4/2120/20.09.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 18873/Δ4/2120/29-07-2016 αίτησης του αναδόχου της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας για έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού έως τις 30-11-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 28/06/2016

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 4.483.840,00€

- Έναρξη εκτέλεσης υπηρεσίας: 28/06/2016

- Αρχική λήξη προθεσμίας παροχής υπηρεσίας: 28/08/2016

2. Η Υπηρεσίας μας αφού έλαβε το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου, εξέτασε το ενδεχόμενο της καθυστέρησης και επί αυτού ζήτησε από τον ανάδοχο να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε προβεί εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού από τη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος προσκόμισε σχετική αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με την εταιρεία «Masías Recycling S.L.», η οποία ενημερώνει ότι το τμήμα παραγωγής παραμένει κλειστό κατά την διάρκεια του Αυγούστου και η έναρξη προετοιμασίας και παράδοσης του εξοπλισμού θα ξεκινήσει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Ότι πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επεξεργασία απορριμμάτων διότι οι Δήμοι που εξυπηρετούνται από την συγκεκριμένη παροχή Υπηρεσίας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β) Ότι με τη χρήση των μισθωμένων μηχανημάτων δεν επέρχεται ουσιώδης τροποποίηση των όρων της σύμβασης που περιγράφεται στο αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας των απορριμμάτων και δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του εργοδότη «Δήμος Ήλιδας».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 ΕΚΠΟΤΑ όπου αναφέρεται ότι « ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μετατίθεται».

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», ήτοι μέχρι 30-11-2016.

Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην παράδοση του εξοπλισμού, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», μέχρι 30.11.2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -314- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος