



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 79 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας για το έργο «Λειτουργική Βελτίωση Στεγαστρων Λαϊκής Αγοράς» [αρ. μελ 32/2016] »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 26^η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 61/6734/21.03.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «32», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 20. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 22. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 23. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 24. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 28. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Δούλος Παντελής | 30. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | |
| 14. Πασσάς Ιωάννης | 31. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 32. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 17. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 18. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 19. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος
 - Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
- Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Λυμπέρης, Ζαχαρόπουλος, Κοκκαλιάρη, Κωνσταντόπουλος, Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο και συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη. Οι κ. Διαμαντόπουλος, Φωτόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα Η.Δ. Ο κ. Κολόσακας μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 21^ο θέμα Η.Δ.

Στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Νικολακόπουλος απουσίαζε, και στη θέση του προήδρευσε ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος, λόγω απουσίας τού Αντιπρόεδρου.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ & παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6234/Δ4/1075/14.3.2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 29-05-2018, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων οι οποίες εμποδίζουν τις εργασίες υπαίθρου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τον ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση,
- γ) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ τού έργου «Λειτουργική Βελτίωση Στεγάστρων Λαϊκής Αγοράς» [αρ. μελ 32/2016], 58.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου, έως 29-05-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 79 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος