



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 359 /2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} υπερσυμβατικού ΑΠΕ & Παράταση Προθεσμίας τού έργου : Αγροτική Οδοποιία Δ. Πηνειάς: Δρόμος Βάλμη – Απιδούλα & Δρόμος Σιμόπουλο – Λαγανά»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/30723/24.09.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Λυμπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| Διαχείρισης υδάτινων πόρων | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | πορεία») |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 5. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- |
| Οικονομικών | Αντιπρόεδρος |
| 7. Δούλος Παντελής | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση |
| Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | Ήλιδας» |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| Περιβάλλοντος | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | πολιτών |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|-----------------------------|----------------------------------|

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2^{ου} υπερσυμβατικού ΑΠΕ καθώς και παράταση προθεσμίας τού έργου : Αγροτική Οδοποιία Δ. Πηνειάς: Δρόμος Βάλμη - Απιδούλα & Δρόμος Σιμόπουλο - Λαγανά (αρ. μελ. 300/08), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30826/24.9.12 έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 355.992,66 € με Φ.Π.Α.

Ως προς την αρχική σύμβαση, στο σύνολό του, είναι υπερσυμβατικός κατά 17.688,70 € και ως προς τη δαπάνη εργασιών, αλλά και λόγω μεταβολής Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε επίσης για λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, ένα μήνα μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Τα μέλη τής παρατάξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα» καταψήφισαν.

Τα μέλη τής παρατάξης «Λαϊκή Συσπείρωση 'Ηλιδας» ψήφισαν λευκό.

(Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τον ΑΠΕ του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 2^ο υπερσυμβατικό ΑΠΕ του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δ. Πηνειάς: Δρόμος Βάλμη - Απιδούλα & Δρόμος Σιμόπουλο - Λαγανά (αρ. μελ. 300/08), συνολικού ποσού 355.992,66 €.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου ένα μήνα μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -359- έτους 2012

Ο Πρόεδρος
Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 01/10/2012

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης