



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 359/2014

ΘΕΜΑ: «Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο: Επισκευή κτιρίου ΤΕΙ Δήμου Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα»)
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν
της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής
ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **117ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ολοκλήρωση των συμβάσεων και τη διαδικασία παραλαβής έργου καθώς, σύμφωνα με το άρθρ. 40 του Ν. 3669/2008: (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : '... Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τη διάλυση σύμβασης του έργου «Επισκευή κτιρίου ΤΕΙ Δήμου Αμαλιάδας», ως εξής:

«Θέτω υπ' όψιν σας την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Επισκευή κτιρίου ΤΕΙ Δήμου Αμαλιάδας», αναδόχου Κανελλόπουλου Διονύσιου.

Σας υπενθυμίζω ότι για την κατασκευή του έργου, είχε συνταχθεί η υπ' αριθμόν 83/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 40.000,0 € από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, με χρηματοδότηση από το Τ.Α.Σ.

Το έργο δημοπρατήθηκε και ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες επισκευής. Κατά την έναρξη των εργασιών επισκευής, η καθαίρεση των σοβάδων αποκάλυψε τέσσερα υποστρώματα σοβαρά πληγωμένα σε πλήρη αποσάθρωση, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2010 νέα στατική μελέτη και ζητήθηκε επανέλεγχος της υπ' αριθμ. 1068/09 άδειας επισκευής του Τ.Α.Π. Πύργου, βάση της νέας μελέτης. Ωστόσο, η αίτηση για αλλαγή μελέτης στο Τ.Α.Π. Πύργου δεν έχει μέχρι σήμερα εξεταστεί.

Για τους λόγους αυτούς, ο ανάδοχος κατέθεσε την προβλεπόμενη από το Ν. 3669/2008 άρθρο 62, Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. πρωτ 25495/9-11-2010 απόφαση προϊσταμένου της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών.

Με δεδομένο ότι η εργολαβία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί και η ολοκλήρωση των εργασιών έχει καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαι τη διάλυση της σύμβασης».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του αντιδήμαρχου, β) τις διατάξεις των άρθρ. 96 Ν.3463/06 & 65 παρ. Ν. 3852/10, γ) τα στοιχεία που προσκόμισε η τεχνική υπηρεσία,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Επισκευή κτιρίου ΤΕΙ Δήμου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 83/2009].

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -359- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 11/07/2014

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης