



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 360 /2014

ΘΕΜΑ: «Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο: Αντιπλημμυρικά έργα - Κατασκευή τεχνικού 'Κουρούτας'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατοσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **118ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ολοκλήρωση των συμβάσεων και τη διαδικασία παραλαβής έργου καθώς, σύμφωνα με το άρθρ. 40 του Ν. 3669/2008: (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : '... η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τη διάλυση σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα – Κατασκευή τεχνικού 'Κουρούτας'», ως εξής:

«Θέτω υπ' όψιν σας την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα – Κατασκευή τεχνικού 'Κουρούτας», αναδόχου Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου.

Σας υπενθυμίζω ότι για την κατασκευή του έργου, είχε συνταχθεί η υπ' αριθμόν 46/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 35.500,00 € από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, με χρηματοδότηση από το ΕΤΑΕΑ (πρώην ταμείο Μολοβιάτη).

Το έργο δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 32092/11.12.2009 σύμβαση. Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στον τόπο τού έργου.

Συγκεκριμένα, ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης ήταν και παραμένει μέσα από το οικόπεδο του ξενοδοχείου «4 εποχές», ο ιδιοκτήτης τού οποίου δεν δίνει την άδεια διέλευσης. Ο δήμος είχε προτείνει την επίλυση του θέματος μέσω εισαγγελικής παρέμβασης, αλλά οι διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Για τους λόγους αυτούς, ο ανάδοχος κατέθεσε την προβλεπόμενη από το Ν. 3669/2008 άρθρο 62, Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. πρωτ 17982/12-8-2010 απόφαση προϊσταμένου της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών.

Με δεδομένο ότι η εργολαβία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί και η έναρξη των εργασιών έχει καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαι τη διάλυση της σύμβασης».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του αντιδήμαρχου, β) τις διατάξεις των άρθρ. 96 Ν.3463/06 & 65 παρ. Ν. 3852/10, γ) τα στοιχεία που προσκόμισε η τεχνική υπηρεσία,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα – Κατασκευή τεχνικού 'Κουρούτας'» [αρ. μελ. 46/2009].

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -360- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 11/07/2014

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης