



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 420 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ Καλυβίων Ήλιδας (Αριθμ. μελ: 33/2014)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2014, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/28915/08.08.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος | 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 16. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης. |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 19. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 8. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 9. Χριστοφόρου Ευάγγελος /
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 12. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κλειδέρης Παναγιώτης, 2. Δούλος Παντελής, 3. Προκόπης Πέτρος, 4. Λάβδα-Πατούδ Βασιλική/Γραμματέας, 5. Παπαδάτος Πέτρος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
8. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος,
11. Μητούπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ./τών: Κεραμιδιάς-Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Κρυονερίου-Ανδριόπουλος Βασίλειος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος, Λουκά - Γιαννόπουλος Ιωάννης.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **42ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η υπηρεσία προτείνει παράταση μέχρι 28/08/2014 και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, ποσού 12.600,00 €.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν *λευκό*.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ Καλυβίων 'Ηλιδας» (Αριθμ. μελ: 33/2014), μέχρι 28/08/2014.
2. Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 12.600,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -420- έτους 2014

Ο Πρόεδρος
Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 14/08/2014
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης