



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 121/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 09/29-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδέικα», [αρ. μελ. 7/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6174/09/25.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-01-2021 (Β' 341).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερήs Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος-μέλος	
8.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
9.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα εννέα (9) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος προσήλθε στην συνεδρίαση στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έως τη λήξη της.

Διευκρινίζεται ότι, η κα Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα (αυξημένη εργασία στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας), ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος (αδυναμία σύνδεσης) και ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος (αδυναμία σύνδεσης) μίλησαν τηλεφωνικώς με τον Δήμαρχο-Πρόεδρο, δήλωσαν παρόντες και θα δώσουν την ψήφο τους εγγράφως.

Επίσης ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος δήλωσε τη διαφωνία του, αιτιολογώντας ότι η συνεδρίαση δεν είναι δια περιφοράς για να στέλνουν την ψήφο τους οι σύμβουλοι, αλλά πρέπει να είναι παρόντες.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 23-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα», [αρ. μελ. 7/2020]», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΝΙΔΕΙΚΑ
Αριθμός μελέτης: 7/2020
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: Χρήστος Αποστολόπουλος
Προϋπολογισμός: 15.400,00 (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: 30.7333.00039
Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 21769/Δ4/2233/22-9-2020
Ύψος Σύμβασης: 14.938,00 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης: 31-05-2021 (υπ. αρ. 87 /2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 17.151,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 2.213,05€ που αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Μετά την έγκρισή του δύναται να υπογραφεί 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ & η 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση με απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων».

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : ['...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...].

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

A. 1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

α) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει μικροαυξήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

β). Προκειμένου να συμπεριλάβει νέες τιμές εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα:

- 1) NT1 - B-29.3.4 : Σκυρόδεμα C16/20
- 2) NT2 - B-30.3 : Δομικό πλέγμα

3) NT3 - B-49 : Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

Τονίζεται δε ότι για την νέες εργασίες που περιλαμβάνεται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η δαπάνη των νέων εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων ενώ οι επιπλέον εργασίες της αρχικής σύμβασης θα καλυφθούν και αυτές από το κονδύλι των απροβλέπτων όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνημμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που είναι ισοσκελισμένος.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί ελασσον δαπάνες.

B . 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κατά την έναρξη των εργασιών τον καθαρισμό των φυτικών και των προϊόντων καθιζήσεως προέκυψαν επιπλέον προβλήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν προκειμένου να κατασκευαστεί ορθά το έργο. Συγκεκριμένα κατά τον καθαρισμό του πυθμένα του ρέματος διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονο νεροφάγωμα στο θεμέλιο του πτερυγότοιχου. Το νεροφάγωμα αυτό έχει δημιουργήσει υποβάθμιση του πυθμένα του ρέματος σε σχέση με το πυθμένα της γέφυρας κατά 1,50μμε αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα του πτερυγότοιχου να είναι στον αέρα. Για να αντιμετωπισθεί και να διορθωθεί το πρόβλημα θα πρέπει να γίνει επίχωση του πυθμένα με κροκάλα ενώ θα πρέπει να γίνει ενίσχυση του θεμελίου του πτερυγότοιχου με σκυρόδεμα. Επίσης στην ανάντη πλευρά της γέφυρας διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί πτερυγότοιχος με αποτέλεσμα την δημιουργία καθιζήσεων και νεροφαγμάτων στο οδόστρωμα της οδού. Για την διόρθωση του προβλήματος αυτού προτείνεται η τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης από p.v.c. διαμέτρου Φ355 mm η οποία σε συνδυασμό με την επενδεδυμένη τάφρο και το φρεάτιο που προβλέπεται να κατασκευαστούν στην αρχική σύμβαση θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα του δρόμου και θα τα οδηγεί στην κοίτη του ρέματος. Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι ήδη υλοποιείται η παρούσα μελέτη

β) μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση κατά 15% της συνολικής δαπάνης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) ότι λόγω του κατεπείγοντος του προβλήματος δεν δύναται να συμπεριληφθεί σε μεταγενέστερη μελέτη, προτείνουμε την κατασκευή των ως άνω εργασιών με την παρούσα εργολαβία. Οι εργασίες οι οποίες προτείνεται να εκτελεσθούν είναι:

1) NT1 - B-29.3.4 : Σκυρόδεμα C16/20

2) NT4-E-1.1N : Άρση και επανατοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

3) NT5 - 12.10.07 : Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνα P.V.C. ονομαστικής διαμέτρου 355mm

4) B-65,3 : Πλήρωση φατνών.

Τονίζεται δε ότι οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 1^η Σ.Σ.. οφείλονται σε απρόβλεπτη περίπτωση και δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου και συμπεριλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε

Συνοπτικά ο 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	1 ^η Συμπ. Σύμβαση
Εργασίες:	10.406,16€	11.965,81€	1.774,71€
Απρόβλεπτα:	1.560,92€	1,27€	10,00€
Σύνολο:	11.967,08€	11.967,08€	1.784,71€
Αναθεώρηση:	79,70€	79,70€	0,00€
Σύνολο:	12.046,78€	12.046,78€	1.784,71€
Φ.Π.Α.:	2.891,22€	2.891,22€	428,34€
Σύνολο:	14.938,00€	14.938,00€	2.213,05€

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 14.938,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.213,05€ ή σε ποσοστό 14,91% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 17.151,056 και είναι αυξημένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.213,056 ή σε ποσοστό 14,91%

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. & η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τέλος σημειώνουμε ότι με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ., πρόκειται να κατασκευασθεί και παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη, γι' αυτό προτείνεται να εγκριθεί ως έχει».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η κα Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα δήλωσαν παρών.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 , την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδέικα», [αρ. μελ. 7/2020], του αναδόχου Χρήστου Αποστολόπουλου, που ανέρχεται στο ποσό των 17.151,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 2.213,05€ που αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ