



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**Αριθμός Απόφασης 169/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 13/17-05-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018].**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 9424/13/13.05.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-01-2021 (Β' 341).

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

**5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης**

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 9208/Δ4/1055/11-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018]», όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας  
 Αρ. μελέτης: 28/2018  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: Κ/Ξ Βασιλακόπουλος Τρύφωνας- Αλέρτας Αναστάσιος - Καστάνης Άγγελος  
 Χρηματοδότηση: Φιλόδημος ΙΙ (2017ΣΕ05500010) – Δήμος Ήλιδας  
 Σύμβαση: 11036/Δ4/1367/18-6-2020  
 Ύψος Συμβάσεων: 125.677,89€  
 Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 156)

Σας διαβιβάζουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 125.677,89€».

Ακολουθως ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, *τα εξής*:

«Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή, καθώς και την επίλυση προβλημάτων από καταστάσεις που διαγνώσθηκαν στην πορεία του έργου.

Επίσης με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών, όπως αυτές καθορίστηκαν στο συνημμένο 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται: α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 125.677,89 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη εργασιών: 85.579,88 €

- Γ.Ε. & Ε.Ο.: 15.404,38 €
- Απρόβλεπτη δαπάνη: 0,00 €
- Δαπάνη αναθεώρησης τιμών: 368,88 €
- Δαπάνη ΦΠΑ: 24.324,75 €

Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 125.677,89 €»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

**Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη** τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τη θετική γνωμοδότηση του θέματος 5, από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2021 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τις διατάξεις του άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018], του αναδόχου Κ/Ξ Βασιλακόπουλος Τρύφωνας – Αλέρτας Αναστάσιος – Καστάνης Άγγελος, ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των #125.677,89€#.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2021**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**